



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

6. JEDNÁNÍ PS HORIZONTÁLNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

PARDUBIC
26. ZÁŘÍ 2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Přivítání, seznámení s harmonogramem jednání
2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace
3. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
4. Monitoring projektů ITI
5. Harmonogram výzev ITI pro IROP, termíny jednání ŘV a PS ITI
6. Úprava kritérií IROP
7. Informace z ŘO
8. Schvalování Strategických rámců MAP v aglomeraci
9. Web ITI
10. Diskuze



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. STAV PŘÍPRAVY ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI

- 17.2. podání Strategie ITI - 25.8. žádost splnila podmínky věcného hodnocení všech ŘO
- 14.9. schválena ŘV ITI a RmP 19.9., 26.9. bude předložena ZmP

AKCEPTAČNÍ DOPISY

- Termín doručení byl 9.9.
- 8.9 MD, 9.9. MŽP, 14.9. MMR a MŠMT, 16.9. MPO

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

- Uzavřena s MMR (28.4. ZmP, 16.5. podpis prim. Charváta, 24.5. podpis min. Šlechtové)
- O podobě dvou VPS s MPO a MŠMT se jedná – cíl uzavřít do konce roku

INTERNÍ POSTUPY

- Pouze pro IROP (akceptovány v srpnu 2016)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

2. STAV PŘÍPRAVY ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

- pro IROP schválena MV IROP 23.5.
- pro OPPIK a OPVTV budou předložena na MV v prosinci 2016

AKTUÁLNÍ INFORMACE A RADY PRO ŽADATELE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

- Příručka pro žadatele - zpracována, probíhá připomínkování, finální verze konec září
- Následně zveřejněna na webových stránkách aglomerace

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT

- Personálně naplněn na požadovanou kapacitu tří zaměstnanců

KONTROLNÍ LISTY IROP

- Probíhají finální úpravy, schvalování IROP 27.9.

VÝZVY NOSITELE A ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU ITI

- Probíhá finální příprava výzev, 16.9. odeslány na IROP, schvalování 27.9. s IROP
- Předpoklad vypsání prvních tří výzev pro IROP 3.10.2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. STAV PŘÍPRAVY ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

MONITOROVACÍ SYSTÉM MS2014+

- Aktuálně největší problémem je stále nefunkční část MS2014+ pro vyhlašování výzev Zprostředkujícího subjektu ITI
- Stále neproběhlo školení zaměstnanců ZS ITI
- Možné zdržení vypsání výzev ZS ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

- složitý proces hodnocení
- zkomplikován jednotlivými ŘO, které ve většině případů využívaly maximální jednací lhůty dané MPIN a v řadě případů je navíc překračovaly
- Schvalovací proces je zakončen vydáním pěti akceptačních dopisů pěti ŘO
- nutné provést přeschválení Strategie ITI (ŘV ITI, RmP a ZmP)

Proces schvalování Strategie ITI:

17.2. SITi podána v ISKP14+

15.4. SITi vrácena k dopracování ze strany MMR (přijatelnost a formálky)

22.4. přepracovaná SITi podána v ISKP14+

27.4. MMR schválilo přijatelnost a formálky, zahájeno věcné hodnocení

8.6. proběhla Velká komise všech ŘO (protože výsledek věcného hodnocení více než 1 ŘO byl „ANO s výhradou“)

17.6. SITi vrácena k dopracování ze strany MMR (věcné hodnocení)

19.7. přepracovaná SITi podána v ISKP14+

29.7. MMR schválilo přijatelnost a formálky, opět zahájeno věcné hodnocení

25.8. žádost splnila podmínky věcného hodnocení všech ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Hlavní úpravy:

- Doplnění analytické části o podrobnější popis k polytechnickému vzdělávání, inkluzivnímu vzdělávání, dalšímu vzdělávání
- Doplnění SWOT analýzy aglomerace v oblasti životního prostředí, vzdělávání, kulturní a kreativní oblasti a doplnění SWOT analýzy o téma Sociální oblast (není řešena nástrojem ITI)
- Doplnění seznamu souvisejících strategických dokumentů na krajské a regionální úrovni
- Doplněny informace týkající se střetu zájmů (řízení Strategie ITI, ZS ITI a realizátoři projektů)
- Snížení metodického rizika spojeného s původní neznalostí programových dokumentů jednotlivých OP
- Doplnění podrobnějších informací k potřebnosti projektů na obnovu NKP v území
- Formální úpravy spojené s upřesněním způsobilosti aktivit jednotlivých OP dle aktualizace programových dokumentů (zejména IROP a OPVVV)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Hlavní úpravy:

- Zpřesnění popisu v rámci opatření 1.2.1 Vodní hospodářství, 1.2.2 Odpadové hospodářství a 1.2.3 Krajina a sídelní zeleň
- Změna finančního plánu ve vztahu k OPŽP – zrychlení čerpání tak, aby byla veškerá alokace vyčerpána do konce roku 2021
- Navýšení indikátorů u OPVVV – počet výzkumných pracovníků z 52 na 70, počet výzkumných pracovišť z 6 na 7, počet odborných publikací z 28 na 34

Proběhlo:

14.9. schválení ŘV ITI

19.9. schválení RmP

Další postup:

26.9. schválení ZmP



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. MONITORING PROJEKTŮ ITI

- proběhlo 2. kolo monitoringu za období 1.4.-30.6.2016
- Monitoring probíhal prostřednictvím formulářů v Excel, probíhá příprava aplikace pro sledování přípravy a realizace projektových záměrů v aglomeraci → třetí vlna monitoringu již přes web

IROP

- **SC 1.2**
 - 31 projektů za 656 mil. Kč dotačních
 - milník sledovaný MMR k roku 2018:
 - ✓ Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu: 10
 - ✓ Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě: 3



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. MONITORING PROJEKTŮ ITI

IROP

- **SC 2.4**
 - 258 projektů za 919 mil. Kč dotačních
 - milník sledovaný MMR k roku 2018:
 - ✓ Počet podpořených vzdělávacích zařízení: 16
- **SC 3.1**
 - 13 projektů za 929 mil. Kč dotačních
 - milník sledovaný MMR k roku 2018:
 - ✓ NKP: 0



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. MONITORING PROJEKTŮ ITI

OPD

- 6 projektů za 390 mil. Kč dotačních

OPŽP

- za účasti VaK Pardubice proběhla jednání se starosty obcí, které by mohly podat svůj projekt do ITI
- aktuálně by mohly být realizovány projekty za cca 100 mil. Kč (dotace)
- probíhá zpracování monitorovacích zpráv (aktualizace nákladů, harmonogramu), následně proběhne konzultace na MŽP
- aktuální zájem o realizaci dvou projektů Chrudimi – nutné řešit možnost jejich podpory ve vazbě na vlastnickou strukturu VaK Chrudim
- předpoklad vypsání výzev MŽP: leden/únor 2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



4. MONITORING PROJEKTŮ ITI

IROP požaduje, aby v každém SC bylo do konce roku 2018 vyčerpáno minimálně 27,1 % alokace (podaná ŽOP) a byl splněn milník z hlediska monitorovacích indikátorů.

SC	Alokace	Plnění do roku 2018 (27,1%)
1.2	614 400 000	166 932 480
2.4	626 300 000	170 165 710
3.1	654 160 000	177 735 270

Dle finančního plánu Strategie ITI má být do konce roku 2018 vyčerpáno:

SC	Čerpání v Kč	Čerpání v %
1.2	417 707 000	Což je 68 %
2.4	187 890 000	Což je 30 %
3.1	196 248 000	Což je 30 %

Dle předkládaného harmonogramu výzev budou do září 2017 vypsány výzvy:

SC	Alokace výzev (příspěvek EU)
1.2	436 000 000
2.4	288 000 000
3.1	515 000 000



5. HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2016 - IROP

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření Isg	Celková alokace (CZK)	Nositel ITI			ZS ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu PZ	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu PZ	Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu		
1.2 – Terminály	1.1.2/1.1.2.A	22 235 294	10/2016	10/2016	10/2016	10/2016	11/2016	03/2017	31.10.2016	14.-16.11.2016
1.2 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla	1.1.1/1.1.1.B	105 882 353	10/2016	10/2016	10/2016	10/2016	11/2016	09/2017	31.10.2016	14.-16.11.2016
3.1 - Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění	2.3.1/2.3.1.A	13 764 706	10/2016	10/2016	10/2016	10/2016	11/2016	09/2017	31.10.2016	14.-16.11.2016
2.4 - Infrastruktura ZŠ	2.1.1/2.1.1.A	19 905 882	12/2016	12/2016	12/2016	12/2016	01/2017	11/2017	2.-6.1.2017	23.-27.1.2017
2.4 - Infrastruktura SŠ	2.1.1/2.1.1.A	49 764 706	12/2016	12/2016	12/2016	12/2016	01/2017	11/2017	2.-6.1.2017	23.-27.1.2017
3.1. - Muzea	2.3.1/2.3.1.A	84 705 882	12/2016	12/2016	12/2016	12/2016	01/2017	11/2017	2.-6.1.2017	23.-27.1.2017





5. HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2017 - IROP

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření Isg	Celková alokace (CZK)	Nositel ITI			ZS ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu PZ	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu PZ	Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu		
1.2 – Terminály	1.1.2/1.1.2.A	105 882 353	02/2017	02/2017	02/2017	02/2017	03/2017	07/2017	6.-10.3.2017	27.-31.3.2017
1.2 – Telematika	1.1.3/1.1.3.A	59 294 118	02/2017	02/2017	02/2017	02/2017	03/2017	11/2017	6.-10.3.2017	27.-31.3.2017
1.2 – Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	31 764 706	02/2017	02/2017	02/2017	02/2017	03/2017	11/2017	6.-10.3.2017	27.-31.3.2017
2.4 - Infrastruktura SŠ	2.1.1/2.1.1.A	86 823 529	02/2017	02/2017	02/2017	02/2017	03/2017	02/2018	6.-10.3.2017	27.-31.3.2017
3.1 - Revitalizace vybraných památek	2.3.1/2.3.1.A	113 294 118	02/2017	02/2017	02/2017	02/2017	03/2017	02/2018	6.-10.3.2017	27.-31.3.2017
1.2 – Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	77 294 118	05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	03/2018	5.-9.6.2017	26.-30.6.2017
2.4 - Infrastruktura ZŠ	2.1.1/2.1.1.A	8 682 353	05/2017	05/2017	05/2017	05/2017	06/2017	05/2018	5.-9.6.2017	26.-30.6.2017
1.2 – Terminály	1.1.2/1.1.2.A	27 529 412	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	02/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
1.2 - Bezpečnost dopravy	1.1.4/1.1.4.A	19 058 824	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	09/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
1.2 – Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	12 705 882	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	09/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
2.4 - Infrastruktura ZŠ	2.1.1/2.1.1.A	56 117 647	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	10/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
2.4 - Infrastruktura SŠ	2.1.1/2.1.1.A	83 647 059	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	10/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
3.1 – Muzea	2.3.1/2.3.1.A	222 352 941	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	10/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017
3.1 - Revitalizace vybraných památek	2.3.1/2.3.1.A	111 176 471	09/2017	09/2017	09/2017	09/2017	10/2017	10/2018	9.-13.9.2017	30.10.-3.11.2017



5. HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2016 - OPD

Specifický cíl OPD	Opatření/ Podopatření Isg	Celková alokace (CZK)	Nositel ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu PZ	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu PZ		
1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	1.1.1/1.1.1.A	65 000 000	12/2016	12/2016	12/2016	2.-6.1.2017	23.-27.1.2017



6. ÚPRAVA KRITÉRIÍ IROP

- Zpracování a návrh úprav kritérií může provádět pouze ZS ITI
- MV IROP schválil kompletní sadu hodnotících kritérií pro všechny aktivity v IROP 23.5.2016
- ZS ITI se rozhodl pro úpravu čtyř kritérií a předloží jejich změnu na nadcházející MV IROP (říjen 2016)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

IROP

- Problematika Specifických pravidel pro SC 1.2 pro ITI
 - Naše aglomerace rozsáhle připomínkovala - byly zveřejněné na začátku září – čekáme na úpravu
 - Problematika aktivity Bezpečnost
 - Lávky v aktivitě cyklostezky
 - Aktivita terminály – pro ITI omezení na projekt 100 mil. Kč dotace EU + SR (v individuální výzvě 50 mil. CZV)
- Neznáme Specifická pravidla pro SC 2.4 pro ITI
 - Problematika bezbariérovosti
- Specifická pravidla pro SC 3.1
 - Naše aglomerace připomínkovala
 - Již zveřejněná



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

OP VVV

- Nově realizace ITI skrze dvě výzvy OP VVV
- Rozdělení alokace prvních výzev OP VVV s plánovaným vyhlášením 1/2017
 - Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce – 77,14 mil Kč ERDF
 - Výzva Předaplikační výzkum – 336,81 mil Kč ERDF
- Doposud předpoklad jednoho projektového záměru
- Nyní nutno rozdělit na více záměrů, aby byly splněny horní limity pro velikost celkových výdajů projektu (100 mil Kč, 150 mil Kč)
- Klíčové intervence Strategie ITI => Využití potenciálu spolupráce výzkumných organizací a firem v rámci aglomerace skrze společné výzkumné aktivity výzkumných organizací a firem



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8. SCHVALOVÁNÍ STRATEGICKÝCH RÁMCŮ MAP V AGLOMERACI

- SR MAP – definuje priority v oblasti vzdělávání pro dané ORP; příloha: seznam investičních akcí pro IROP SC 2.4
- SR MAP – nutná podmínka čerpání prostředků pro oblast vzdělávání
- postup schvalování v **pardubické části aglomerace**:
 - ORP Pardubice – schváleno dne 30. 8. 2016
 - ORP Chrudim – schváleno dne 25. 8. 2016
 - ORP Holice – schváleno dne 21. 9. 2016
 - ORP Přelouč – schváleno dne 22. 9. 2016
- postup schvalování v **hradecké části aglomerace**:
 - ORP Kostelec nad Orlicí – schváleno
 - ORP Jaroměř – schváleno
 - ORP Nový Bydžov – schváleno
 - ORP Hradec Králové – schváleno





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

9. WEB ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

Základní informace ▾

ITI ▾

ZS ▾

Kontakty

Dokumenty ▾

Admin



Aktuality

Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat evropské dotace pro oblast vzdělávání

2.9.2016 | Město může od této chvíle

Pardubice jsou připravené čerpat evropské dotace. Jako první aglomerace

29.8.2016 | Po více než dvou letech intenzivní práce byla ve čtvrtek

Muzeum východních Čech projde obnovou

20.7.2016 | Rekonstrukce muzejních oken, kašny, rampy, schodiště a soch, restaurování sádrových a štukových

Východní Čechy jsou na evropské dotace připraveny

22.6.2016 | Společenský sál pardubické radnice dnes zaplnili zástupci měst a obcí, firem a dalších subjektů z celých

9. WEB ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

- oficiálně spuštěn v červenci 2016
- URL: <http://iti.hradec.pardubice.eu/>

Obsah webu:

- Úvodní strana – aktuality, mapa aglomerace
- Základní informace – vymezení území aglomerace, nositel, Strategie ITI a dotčené OP
- ITI – řídicí struktura, ŘV, PS, kontakty, výzvy, semináře, články
- ZS ITI – kontakty, výzvy, dokumenty ZS ITI
- Dokumenty – Strategie ITI, specifická kritéria přijatelnosti pro hodnocení integrovaných projektů (ZS ITI), kritéria pro závěrečné hodnocení integrovaných projektů (CRR), ...



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

10. DISKUZE



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**