



S00BP00WAJ9W

Statutární město Pardubice
Magistrát města

-2-

013

Došlo:

31 -10- 2016

Zpráva:

C. j.:

M. P. 6944/2016

Ukl. znak:

Přil.:

3/8

02.14

Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z 9. jednání PS1 ITI		Datum:	20. 6. 2016
		Čas:	10:00 - 12:00
Téma:	Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace	Místo:	Magistrát města Pardubic
Účastníci:	Babková Eliška, Beran Leoš, Dostál Luděk, Harišová Petra, Hledíková Barbora Hoffman Filip, Hučíková Lucie, Janovský Miroslav, Javůrková Erika, Jetmarová Alexandra, Jirsa Vojtěch, Kořínek Tomáš, Kudynová Michaela, Pálka Jiří, Slezák Martin, Vít Karel		
Přílohy:	Prezentace M. Janovského, dokumenty: hodnocení Strategie ITI, kritéria hodnocení projektů ZS ITI		
Program:			
Přivítání, seznámení s programem – M. Janovský			
- informace o nových tematických koordinátorech: - PS1 – Ing. Roman Sodomka; e-mail: sodomka@atlas.cz; telefon: 725 767 229 - PS3 – Ing. Martin Hubáček; e-mail: hubacek@cirihk.cz; telefon: 725 841 367			
Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Janovský			
- představení přiloženého diagramu, přípravy fungování ZS ITI v kontextu vyjednávání s ŘO (uzavírání VPS, akceptačních dopisů) - v současnosti uzavřena VPS pouze s MMR - upozornění na specifická kritéria pro výběr a hodnocení projektů pro IROP – jsme jediná aglomerace, kt. má schváleno pro všechny aktivity (všechny specifické cíle, tj. 1.2, 2.4, 3.1) - více viz přiložené schéma			
Zprostředkující subjekt (ZS ITI) – M. Janovský			
- roli bude vykonávat statutární město Pardubice (pro projekty z ERDF, tj. IROP, OPVVV, OPPIK) - ZS ITI musí být funkčně oddělen o ostatních odborů na městě – v listopadu 2015 oficiálně vytvořen Odbor zprostředkující subjekt ITI - upozornění na podmínky, kt. musí být splněny, aby byl ZS funkční - více viz přiložená prezentace			
Řízení Strategie ITI – M. Janovský			
- zabezpečuje Oddělení implementace Strategie ITI pod ORS MmP - vytvořeno v listopadu 2015 - pracovníci se nesmí podílet na přípravě a vedení jednotlivých projektů - představení nového kolegy F. Hoffmana; T. Kořínek přešel na pozici koordinátora pro hradeckou část aglomerace - více viz přiložená prezentace			
Schvalování integrované strategie – M. Janovský			
- dokument schválen zastupitelstvy měst Pardubice, Hradec Králové v listopadu 2015 - v únoru 2016 Strategie vložena do monitorovacího systému, kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti dokončena v dubnu 2016 - upozornění na problematický a zdoluhavý proces schvalování Strategie			

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomocMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- proběhlo věcné hodnocení Strategie jednotlivými ŘO, připomínky máme od 4 z 5 (všichni kromě OPD)
- předpoklad vydání akceptačních dopisů v červnu-srpnu; možnost vyhlášení výzev cca 1. 10. 2016
- upozornění, že Strategii bude schvalovat ještě jednou zastupitelstvo města Pardubic a Řídící výbor ITI
- více viz příložená prezentace

Informace z řídících orgánů – M. Janovský

- s vyhlášením výzev musíme čekat do schválení Strategie řídícími orgány
- upozornění na proces vypisování výzev: ŘO vypíše kontinuální výzvu na národní úrovni pro ITI, následně vypíše nositel ITI (výzvu pro předkládání projektů do PS) a ZS ITI výzvu na úrovni aglomerace
- více viz příložená prezentace

Monitorovací zprávy a web ITI – T. Kořínek

- monitoring probíhá de facto od počátku přípravy ITI; od začátku r. 2016 přijetí formy tzv. monitorovacích zpráv (detailnější formulář; prozatím v podobě excelového souboru, následně bude zpřístupněno v elektronické podobě na webu ITI)
- hlavní cíle: příprava výzev ITI, sledování naplňování Strategie ITI
- připraven web ITI, zatím v pilotní verzi, předpoklad spuštění v červenci 2016
- Janovský: upozornění na význam monitorovacích zpráv, problém nereálných údajů v prvních MZ, bude vyvíjen nátlak na žadatele, aby uváděli reálné údaje; MZ bude do budoucna přímo generovat projektové záměry do PS ITI
- více viz příložená prezentace

Harmonogram výzev ITI schválený ŘV ITI 15. 6. 2016 – M. Janovský,

- upozornění, že je nutné schvalovat šest měsíců předem; je možné výzvu nevypsát
- po druhé vlně vyplnění monitorovacích zpráv bude následovat zpracovávání harmonogramu výzev pro druhou vlnu (do konce srpna); předpoklad harmonogramu do konce r. 2017
- více viz příložená prezentace

Proces schvalování integrovaných projektů ITI pro IROP – M. Janovský

- upozornění na požadavek ukončení VZ na hlavní aktivity projektu v momentě předložení žádosti na ZS ITI
- naše aglomerace je jedinou, kt. neprovádí věcné hodnocení
- Kulich: dotaz, kde začíná proces uvedený ve schématu (např. pracovní skupina apod.), v uvedené lhůtě musí proběhnout soutěž atd. – co když si dává DPMHK podmínku, že bez přidělení dotace nebude vozidla kupovat, kdy je termín dodání? – Janovský: žadatel toto může zkrátit právě vyhlášením soutěže; Kulich: musí dát dvě podmínky soutěže: termín, kdy chce dodat výsledek soutěže, a pokud nebude přidělena dotace, soutěž zruší – jaký termín má do soutěže uvést? Červen 2018? (dle schématu); Janovský: ano, pokud budou využity maximální lhůty, bude termín 2018, ale nedokážeme odhadnout délku soutěže, kt. DPMHK vypíše a jak dlouho bude CRR projekt hodnotit (předpoklad kratších lhůt); Kulich: pokud někdo vyhraje soutěž, je zavázán od něj zboží odebrat (pokud ale nebude mít dotaci, bude muset soutěž zrušit); Slezák: pokud je uzavřena soutěž, už ji nelze zrušit (uzavření smlouvy); Hoffman: nový zákon umožňuje, aby bylo VR v případě nepřidělení dotace zrušeno; Slezák: ve starém





zákoně o VZ by toto bylo porušením; Janovský: toto je problémem všech VR i v případě individuálních projektů; Kulich: ano, jsou povinni po ukončení VR uzavřít smlouvu dle stanoveného termínu; Hoffman: toto ještě nevíme; Kulich: pokud je podmínkou myšleno uzavření smlouvy, je nutné toto ošetřit

- Machková Prajzová: dotaz na pravomocné stavební povolení (např. v říjnu 2017), poté je požadavek mít vysoutěženo na hlavní aktivity projektu; otázka, zda má řízení Strategie toto rozkresleno? – Janovský: ano, máme; nezdržuje se příprava projektů, ale naopak: při tomto harmonogramu se čeká pouze na žadatele (díky MZ víme, na jaké projekty můžeme vypsat výzvy); podmínka dokončené soutěže kvitována také MMR – tímto je zaručeno plynulé čerpání (zamezení zablokování alokace díky soutěži); pokud se projekt dostane do problémů, můžeme otevřít výzvu do PS znovu a uvolnit alokaci pro jiný projekt; Machková: co když vysoutěžíme v r. 2016 a v r. 2018 se technologie posune dál, bude možné získat modernější vybavení za stejné peníze? – Janovský: toto je dotaz na CRR, kt. provádí závěrečné hodnocení
- Kulich: co může být příčinou neschválení projektu? – Janovský: Strategie ITI hovoří pouze o indikátorech, kt. budeme plnit; schvalování projektu může zastavit PS, ŘV ITI či nesplnění kritérií; upozornění, že naše aglomerace neprovádí věcné hodnocení, projekt musí pouze splnit kritéria
- Machková Prajzová: pokud se nepovede výběrové řízení, může být projekt nahrazen jiným? – Janovský: Ano, může. Pokud projekt nezvládne do stanovené doby – pravděpodobně (6) 9 měsíců - vysoutěžit, může ZS také uvažovat o prodloužení výzvy; s žadateli komunikujeme; pokud se toto stane: může se žadatel přihlásit znovu nebo dotaci může získat jiný projekt; hlavní cíl: dodržet závazný harmonogram čerpání
- Kulich: musím mít do PS stavební povolení, pokud ho budu mít později, nemůžu se do výzvy přihlásit? – Janovský: Pokud nebude mít PZ stavební povolení, nemůže se přihlásit do PS (může, ale nebude v souladu s podmínkou výzvy, takže nebude moc získat kladné rozhodnutí ŘV).
- Kavalír: pokud dojde ke změně PZ při přípravě zadávacího řízení, má žadatel možnost požádat ŘV ITI o změnu? – Janovský: žadatel má možnost informovat o změně a výzva může být ukončena a následně vyhlášena nová, do kt. by se žadatel přihlásil znovu
- více viz příložená prezentace

Role pracovní skupiny při schvalování projektového záměru – M. Kudynová

- viz příložená prezentace

Náležitosti projektu pro předkládání do PS a ŘV ITI – M. Kudynová

- upozornění, že pravomocné stavební povolení bude povinnou přílohou předložení projektu do PS/ŘV ITI – zajištění maximální relevance údajů + projekt musí být předložen na ZS ve verzi, kt. byla schválena v PS a ŘV ITI
- více viz příložená prezentace

Kritéria formálních náležitostí – O. Nečas

- ukončená zadávací řízení – netýká se terminálů, tyto projekty mohou zahájit soutěž až po podání žádosti o poskytnutí dotace
- více viz příložená prezentace

Obecná kritéria přijatelnosti – O. Nečas





- viz příložená prezentace

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.2 – T. Kořínek, F. Hoffman

- Kořínek: upozornil, aby všichni seznámili s kritérii, hlavně je musí znát koordinátor PS, aby pohlídal předkládané projekty, aby zapadaly do SITI a aby splnily kritéria
- Hoffman: popsal základní logiku tvorby specifických kritérií - při nastavování specifických kritérií pro všechny tři SC IROP bylo postupováno v souladu se Strategií ITI a v ní uvedenými koincidenčními maticemi
- více viz příložená prezentace

Kritéria závěrečného hodnocení projektů IROP ověřovaná CRR – T. Kořínek

- hodnocení provádí CRR
- více viz příložená prezentace, příložená kritéria

Vyjednané alokace v mil. Kč – T. Kořínek

- více viz příložená prezentace

Čerpání v letech – celkové výdaje projektů – T. Kořínek

- upozornění, že jsme s čerpáním na hraně; prezentované informace jsme dostali od žadatelů, toto ještě do Strategie (finančních plánů) poníženo
- více viz příložená prezentace

Plnění finančního plánu Strategie a milníků pro IROP – T. Kořínek

- nutnost v každém SC vyčerpat minimálně 27,1 % alokace; pokud nevyčerpáme – odebrání alokace x pokud budeme čerpat, můžeme žádat o navýšení alokace pro daný SC
- všechny žadatele vybízíme k velké aktivitě při přípravě projektů
- upozornění, že pokud začnou projekty s realizací v červnu 2018 (viz představený diagram), stihne žadatel pravděpodobně podat pouze jednu ŽoP – z uvedeného důvodu tlačíme na žadatele, aby připravovali své projekty a byli připraveni čerpat
- více viz příložená prezentace

Informace z MZ – stav připravenosti projektů v aglomeraci ve vazbě na rok 2018 – T. Kořínek

- upozornění na relevantnost dat v MZ; nutnost uvádět reálná čísla a hodnoty
- upozornění na milníky – 3 termíny do konce roku 2018, vozidla MHD 10 – dle aktuálních informací z MZ by mělo být splněno
- více viz příložená prezentace

Různé – T. Kořínek

- upozornění na připravovaný seminář, pozvánka členům PS3 rozeslána, registrace již uzavřena
- více viz příložená prezentace





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Příští jednání: bude upřesněno

Zapsala: Michaela Kudynová, Filip Hoffman



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

