



Integrované územní investice
Hradecko-pardubická
aglomerace

11. JEDNÁNÍ PS HORIZONTÁLNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

**PARDUBICE
19. ÚNORA 2020**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubická
aglomerace

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Souhrn schválených projektových záměrů
3. Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
4. Harmonogramy výzev nositele ITI pro rok 2020
5. Soubory souvisejících projektových záměrů
6. Informace z řídicích orgánů operačních programů
7. Příprava dalšího programového období
8. Diskuze



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. SOUHRN SCHVÁLENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 15. 11. 2016

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči	1. Přestupní uzly v aglomeraci	Město Přelouč	24 700 484	24 700 484	20 367 147	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové	2. Ekologická veřejná doprava	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	75 000 000	72 000 000	61 200 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK	3. Paměťové instituce a kulturní památky (Knihovny)	Královéhradecký kraj	15 000 000	15 000 000	12 750 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 18. 1. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích	4. Paměťové instituce a kulturní památky (Muzea)	Pardubický kraj	94 357 220	94 117 640	79 999 994	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček	5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	24 033 284	19 862 218	16 882 885	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici	5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	48 755 081	40 293 456	34 249 437	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 15. 3. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	51 299 541	51 299 541	43 604 610	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. Cidlinou	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	24 012 710	24 012 710	20 410 804	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocolova HK	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	18 411 083	18 411 083	15 649 421	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOSŽ a SZŠ HK	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Královéhradecký kraj	11 785 647	11 785 647	10 017 800	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 15. 3. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	19 700 000	19 700 000	16 745 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Gymnázium Pce Mozartova – interaktivní učebny matematiky	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	8 900 000	8 900 000	7 565 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
OA Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	8 700 000	8 700 000	7 395 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	15 000 000	15 000 000	12 750 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 15. 3. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	14 800 000	14 800 000	12 580 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	7 000 000	7 000 000	5 950 000	Projekt fyzicky ukončen
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	24 182 300	24 182 300	20 554 955	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	Pardubický kraj	7 600 000	7 600 000	6 460 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Příhrádek Pardubice	9. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky	Pardubický kraj	54 662 675	52 282 000	44 439 700	Projekt v plně (fyzické a finanční) realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 8. 6. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové	7. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – KHK část aglomerace	Biskupství královéhradecké	59 869 000	59 869 000	50 888 650	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva	9. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky	Národní památkový ústav	76 462 000	71 886 890	61 103 857	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Stará vojenská plovárna (Vinice 25)	10. Nemotorová doprava - cyklodoprava	Statutární město Pardubice	14 668 718	9 279 894,34	7 887 910	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí	11. Infrastruktura základních škol – KHK část aglomerace	Základní škola a mateřská škola Libčany	4 000 000	4 000 000	3 400 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 8. 6. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění	13. Předaplikační výzkum	Fakultní nemocnice Hradec Králové	39 422 353	39 422 353	33 509 000	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMAT	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Pardubice	70 539 116	70 539 116	59 958 249	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIO	13. Předaplikační výzkum	Univerzita Pardubice	122 000 000	122 000 000	103 700 000	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PROJEKTOVÝ ZÁMĚR S NEGATIVNÍM STANOVISKEM ŘV ITI (8. 6. 2017)

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA	8. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – PCE část aglomerace	DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.	17 000 000	17 000 000	14 450 000	Projekt v plné (fyzické a finanční) realizaci





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 12. 10. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
ZŠ Chlumeck nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	ZŠ Chlumeck nad Cidlinou	7 905 524	6 000 000	5 100 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57	11. Infrastruktura základní škol – královéhradecká část aglomerace	Obec Všestary	8 985 043	6 000 000	5 100 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Cyklostezka Svítkov – Srnojedy	18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II	statutární město Pardubice	7 336 843,82	7 336 843,82	6 236 318	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – Vysoká nad Labem)	18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II	Svazek obcí Hradubická labská	40 000 000	40 000 000	34 000 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 12. 10. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Holice	5 397 682,69	4 464 365,86	3 794 711	Projekt fyzicky ukončen
Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Chrudim	4 312 745,13	4 304 631,17	3 658 937	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Revitalizace budovy Muzea východních Čech	20. Paměťové instituce a památky – Památky II	statutární město Hradec Králové	90 000 000	90 000 000	76 500 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 12. 10. 2017

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I	14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE	TOSEDA	48 400 000	40 000 000	28 000 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II	16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – potenciál	TOSEDA	14 520 000	12 000 000	6 000 000	Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory
Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy – POSITRANS	17. DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE	Univerzita Pardubice	70 588 235	70 588 235	60 000 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 17. 1. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské	18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II	statutární město Pardubice	3 113 879,59	2 445 752,86	2 078 890	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I. etapa	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Lázně Bohdaneč	7 290 474	6 000 000	5 100 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice	19. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Město Dašice	6 000 000	6 000 000	5 100 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Kamerový systém Pardubice	22. Dopravní telematika (Řízení dopravy)	statutární město Pardubice	16 281 168	12 179 623	10 352 679,55	Podána žádost o podporu
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva	25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti	UNION COSMETIC s.r.o.	64 226 738,97	53 079 949,56	18 577 982,35	Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 3. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích	27. Ekologická veřejná doprava – Vozový park veřejné hromadné dopravy II	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	63 984 880	47 000 000	39 950 000	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Bratranců Veverkových	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	22 028 220,61	17 622 652,96	14 979 255,02	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Družstevní	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	27 841 029,77	9 542 920,31	8 111 482,26	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole npor. Eliáše	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	24 720 406,07	16 904 430,43	14 368 765,87	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Ohrazenice	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	25 494 592,31	10 169 671,27	8 644 220,58	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Spořilov	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	16 454 959,88	15 928 857,93	13 539 529,24	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 3. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Staňkova	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	26 946 604,41	11 315 913,95	9 618 526,86	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Studánka	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	29 155 837,63	17 594 154,53	14 955 031,35	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Závodu Míru	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	21 832 099,15	17 448 172,17	14 830 946,34	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč – II. etapa	29. Infrastruktura základních škol II – pardubická část aglomerace	město Lázně Bohdaneč	7 531 433	7 519 333	6 391 433,05	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 3. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 677 997,27	9 677 997,27	8 226 297,68	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	6 936 461,55	6 936 461,55	5 895 992,32	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 922 864,61	9 922 864,61	8 434 434,92	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	11 014 643,67	11 014 643,67	9 362 447,12	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ M. Horákové	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	13 441 604,33	13 441 604,33	11 425 363,68	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	10 347 890,89	10 347 890,89	8 795 707,26	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	6 999 763,22	6 999 763,22	5 949 798,74	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 3. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	12 840 736,12	12 840 736,12	10 914 625,70	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	9 419 929,36	9 419 929,36	8 006 939,96	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	7 077 842,32	7 077 842,32	6 016 165,97	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	13 111 455,92	13 111 455,92	11 144 737,53	Projekt finančně ukončen ze strany ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014
Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř	30. Infrastruktura základních škol II – královéhradecká část aglomerace	Základní škola Boženy Němcové Jaroměř	5 078 965,05	5 078 965,05	4 317 120,29	Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory
Dopravní terminál v Jaroměři	32. Přestupní uzly v aglomeraci II	Město Jaroměř	65 000 000	44 000 000	37 400 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi	32. Přestupní uzly v aglomeraci II	Město Chrudim	59 371 808,34	35 294 117,65	30 000 000	Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích	33. Dopravní telematika III	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	36 300 000	30 000 000	25 500 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)	36. Předaplikační výzkum II	Univerzita Karlova	104 121 532	104 121 532	88 503 302,20	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
IT4Neuro(degeneration)	36. Předaplikační výzkum II	Univerzita Hradec Králové	81 192 647	81 192 647	69 013 749,95	Projekt ve fyzické realizaci
Trolejbusová trať Pod Strání	42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) II	Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.	19 329 750	12 025 000	10 221 250	Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Měnírna 5 Cihelna	42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) II	Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.	18 150 000	6 300 000	5 355 000	Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI VE DNECH 13. - 20.7.2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů	37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - APLIKACE	RETIA, a.s.	41 987 000	40 580 000	22 116 100	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.	39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL	ELDIS Pardubice, s.r.o.	24 926 000	20 600 000	10 300 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a. s.	39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL	RETIA, a.s.	17 908 000	14 800 000	7 400 000	Projekt s právním aktem o přidělení podpory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 17. 10. 2018

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Lávka u Aldisu	43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV	statutární město Hradec Králové	55 000 000	53 000 000	45 050 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové	44. Paměťové instituce a kulturní památky – Muzea III	Královéhradecký kraj	305 800 000	235 294 117,65	200 000 000	Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu
Oživení pevnosti Josefov	45. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky V	město Jaroměř	146 000 000	105 000 000	89 250 000	Projekt ve fyzické realizaci
Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2	45. Paměťové instituce a kulturní památky – Památky V	Pardubický kraj	121 000 000	111 764 705,88	95 000 000	Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích	46. Dopravní telematika (řízení dopravy) III	statutární město Pardubice	36 300 000	30 250 000	25 712 500	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 23. 1. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Náhrdelník Chrudimky (úsek 66)	43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV	statutární město Pardubice	17 194 933,41	7 279 192,43	6 187 313,57	Žádost o podporu doporučena k financování
Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice	48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V	statutární město Hradec Králové	12 000 000	12 000 000	10 200 000	Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI VE DNECH 17. – 20. 2. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Pardubice, Opočíněk - kanalizace	49. Ochrana vod	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	18 800 000	16 941 176	10 800 000	Projekt s právním aktem o přidělení podpory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 17. 4. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58	48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V	statutární město Pardubice	48 500 000	40 000 000	34 000 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek	48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V	statutární město Hradec Králové	12 000 000	12 000 000	10 200 000	Podána žádost o podporu
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet	50. Dopravní telematika IV	Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.	42 713 000	35 300 000	30 005 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Trolejbusová trať ve Studentské ulici	51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	12 500 000	10 000 000	8 500 000	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měničny „Stadion“	51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	22 500 000	18 000 000	15 300 000	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích	52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) IV	statutární město Pardubice	66 550 000	36 300 000	30 855 000	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 17. 4. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Modifikované polymerní systémy nejen pro dentální použití	53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - APLIKACE II	SYNPO, akciová společnost	12 300 000	12 000 000	6 960 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Vývoj nové generace nákladních vozidel AVIA s elektropohonem	53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - APLIKACE II	AVIA Motors s.r.o.	44 168 000	42 180 000	19 402 800	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	ELDIS Pardubice, s.r.o.	34 122 000	28 200 000	14 100 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Rozšíření vývojových kapacit společnosti AVIA Motors s.r.o.	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	AVIA Motors s.r.o.	37 752 000	31 200 000	15 600 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Vývoj a aplikace biotechnologických metod na bázi 3D biotisku pro využití v tkáňovém inženýrství a moderní terapii	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	Bioinova s.r.o.	5 800 000	5 600 000	2 800 000	Projektový záměr stažen z výzvy nositele
Laboratoř pro VaV slinování pokročilé keramiky z nitridu hliníku v ochranné atmosféře	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	ELCERAM a.s.	7 260 000	6 000 000	3 000 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity Centra nanostrukturovaných polymerů v SYNPO, akciová společnost	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	SYNPO, akciová společnost	14 800 000	12 200 000	6 100 000	Žádost o podporu stažena žadatelem
Rozšíření kapacit VaV centra společnosti TL-ULTRALIGHT s.r.o.	55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - POTENCIÁL II	TL-ULTRALIGHT s.r.o.	67 560 000	60 000 000	30 000 000	Žádost o podporu stažena z výzvy ŘO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI VE DNECH 17. – 21. 5. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Modernizace měnírny Nový Hradec Králové	51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)	Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.	27 830 000	23 000 000	19 550 000	Předběžná žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží	62. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) IV	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	54 450 000	45 000 000	38 250 000	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a přijatelnost
Měnárna 6 Plačice	62. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) IV	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	26 620 000	22 000 000	18 700 000	Předběžná žádost o podporu vrácena k rozšíření na plnou žádost



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu v MS2014+
Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek	53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - APLIKACE II	Výzkumný ústav organických syntéz a.s.	32 500 000	32 500 000	18 102 500	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění
Vybudování chodníku v ulici Spojovací	56. Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy	statutární město Hradec Králové	12 000 000	12 000 000,00	10 200 000	Žádost o podporu nemusí být dle analýzy rizik podrobena ex ante kontrole
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotišťě	58. Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace	statutární město Hradec Králové	5 557 496	5 557 496,00	4 723 871,60	Projekt s právním aktem o poskytnutí podpory
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla	59. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	29 055 693,70	11 764 705,88	10 000 000	Žádost o podporu splnila přijatelnost a formální náležitosti
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí	59. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	23 840 412,20	11 764 705,88	10 000 000	Žádost o podporu stažena z důvodu nedostatečné alokace
Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Dubina	59. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	statutární město Pardubice	44 061 283,64	11 764 705,88	10 000 000	Žádost o podporu splnila přijatelnost a formální náležitosti
ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy	59. Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace	Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.	15 545 813,91	11 764 705,88	10 000 000	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček	61. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI	statutární město Pardubice	26 620 000	23 600 000	20 060 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí	61. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI	Národní památkový ústav	70 788 236	70 588 236	60 000 000,60	Podána žádost na ZS ITI
Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP	63. Služby infrastruktury	Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.	5 000 000	5 000 000	2 500 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK	63. Služby infrastruktury	Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.	33 000 000	33 000 000	16 500 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING s.r.o.	64. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti IV	JHV - ENGINEERING s.r.o.	41 067 869	33 940 386	11 879 135,10	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Rekonstrukce haly NPK Rybitví	64. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti IV	SK - EKO Pardubice s. r. o.	38 405 400	31 740 000	14 283 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 9. 10. 2019

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu
Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes	57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava VI	statutární město Pardubice	5 128 982,03	4 917 232,03	4 179 647,23	Žádost o podporu splnila přijatelnost a formální náležitosti
Centrální polytechnické dílny	60. Infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání	statutární město Pardubice	182 800 000	135 290 000	114 996 500	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Automatické mlýny - silo a parter	61. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI	Nadace Automatické mlýny	85 573 500	82 350 000	69 997 500	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Galerie města Pardubic	61. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI	statutární město Pardubice	54 500 000	20 000 000	17 000 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii	61. Paměťové instituce a kulturní památky - Památky VI	Pardubický kraj	299 000 000	288 235 294,12	245 000 000	Žádost o podporu nepředložena v termínu do výzvy ZS ITI
Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1	64. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti IV	VIBROM spol. s.r.o.	65 182 700	53 870 000	24 241 500	Žádost o podporu zaregistrována
Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou	65. Přestupní uzly v aglomeraci III	město Chlumec nad Cidlinou	34 266 558,58	31 229 000	26 544 650	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a generování radarového signálu	66. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace III	ELDIS Pardubice, s.r.o.	39 700 000	38 800 000	22 116 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé sauny	70. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti V	ELLA-CS, s.r.o.	31 460 000	25 000 000	8 750 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI





SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu
Poskytování expertních služeb pro MSP	69. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D	Technologické centrum Hradec Králové z.ú.	3 000 000	3 000 000	2 250 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Nová generace sw produktů ComArr	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	ComArr, spol. s r.o.	16 600 000	14 500 000	10 150 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Nová generace sw "Hotel"	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	ComArr, spol. s r.o.	12 970 000	11 500 000	8 050 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Vytvoření CRM systému založeného na technologiích rozšířené reality a rozpoznání obrazu s využitím strojového učení	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	DEEP VISION s.r.o.	17 000 000	16 700 000	11 690 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem kovových prachu	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	VST Engineering, spol. s r.o.	2 500 000	2 500 000	1 750 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI





SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)	Stav projektu
LNG Kryogení čerpadlo	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	CNG realizační cz, s.r.o.	4 235 000	3 500 000	2 800 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Mobilní plnicí stanice LCNG E	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	Česká energeticko - auditorská společnost, s.r.o.	13 915 000	11 500 000	9 200 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022	73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Inovace - Inovační projekt IV	ELLA-CS, s.r.o.	18 000 000	14 000 000	4 900 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI
Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín	76. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Nemovitosti VI	SK - EKO Pardubice s. r. o.	11 979 000	9 900 000	4 455 000	Vydáno Vyjádření ŘV ITI





PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)
Energeticky úsporná obec	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	ENUPRO s.r.o.	21 296 000	17 600 000	14 080 000
Virtuální operátor Komunitní elektrárny	72. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace IV	Energeticko - vodárenský inovační klastr z.s.	24 200 000	20 000 000	16 000 000
MATRIX HOUSE - zavedení výroby inovativního dřevěného panelu	73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Inovace - Inovační projekt IV	MATRIX a.s.	282 405 863	144 295 714	50 503 500
MATRIX HOUSE - zavedení výroby inovativních fasádních prvků za použití karbonizace povrchu dřeva	73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Inovace - Inovační projekt IV	MATRIX a.s.	21 780 000	18 000 000	6 300 000
Tisk inovativně	73. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Inovace - Inovační projekt IV	Popcup s.r.o.	5 500 000	5 500 000	2 475 000
Polygon	74. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Potenciál IV	Energeticko - vodárenský inovační klastr z.s.	9 922 000	8 200 000	4 100 000
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - PROVOZ	75. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D	Hi-Tech inovační klastr z. s.	4 800 000	4 800 000	2 400 000
PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) - SLUŽBY	75. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D	Hi-Tech inovační klastr z. s.	5 400 000	5 400 000	2 700 000





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR NESCHVÁLENÝ ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Název projektu	Výzva nositele ITI	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Příspěvek Unie (Kč)
INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE	69. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D	REXALA a.s.	60 000 000	60 00 000	30 000 000



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

3. PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

- vyhlášeno a ukončeno **75 výzev nositele ITI** v celkové sumě **5 227 268 181 Kč**
- vyjádření ŘV ITI získalo **160 projektových záměrů** v částce **4 337 036 522 Kč**
 - z toho 5 projektových záměrů v dotační částce 82 975 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
 - **119 záměrů je aktivních** s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU **2 740 103 998 Kč**
- aktuálně vráceno k **dopracování 8 PZ** za **98 558 500 Kč dotačních**
- vyhlášeno **35 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI)** v celkové sumě **2 709 593 981 Kč** (ukončeno 33 výzev ZS ITI, 2 výzvy probíhají)
- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 111 projektů v celkové částce 2 795 521 868 Kč
 - **98 záměrů je aktivních** s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU **2 420 106 048 Kč**
- 95 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 152 069 198 Kč
 - **89 záměrů je aktivních** s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU **1 923 881 080 Kč**
- **78 projektů** v částce **1 779 655 426 Kč** má **vydaný právní akt**
- **47 projektů** již **fyzicky ukončeno** s podporou EU ve výši **515 810 023 Kč**
- **46 projektů** **finančně ukončeno ze strany ŘO** s podporou EU ve výši **510 361 715 Kč**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP	SC	Alokace celkem v SITI (SC)	Alokace celkem v SITI (OP)	Alokace celkem v SITI
IROP	1.2	614 400 000	2 157 360 000	3 717 640 000
	2.4	626 300 000		
	3.1	916 660 000		
OPD	1.4	171 830 000	486 330 000	
	2.3	314 500 000		
OPŽP	1.1	10 800 000	200 000 000	
	1.2	189 200 000		
OPVVV	1.2	413 950 000	413 950 000	
OPPIK	1.1	321 614 040	460 000 000	
	1.2	58 500 000		
	2.1	0		
	2.3	79 885 960		
	2.4	0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP	SC	Projekty s rozhodnutím ŘV ITI - kladným; - záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI			Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování		
IROP	1.2	567 709 772	2 477 516 611	4 254 061 461	0	0	98 558 500
	2.4	669 456 797			0		
	3.1	1 240 350 043			0		
OPD	1.4	180 876 249	494 796 429		0	0	
	2.3	313 920 180			0		
OPŽP	1.1	10 800 000	346 818 957		0	0	
	1.2	336 018 957			0		
OPVVV	1.2	513 479 301	513 479 301		0	0	
OPPIK	1.1	291 087 400	421 450 164		93 458 500	98 558 500	
	1.2	23 750 000			5 100 000		
	2.1	0			0		
	2.3	101 722 764			0		
	2.4	4 890 000			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP	SC	Projekty stažené žadatelem po vydání rozhodnutí ŘV ITI nebo které nepředložily projekt do výzvy ZS/ŘO (výzva již skončila)			Projekty s Vyjádřením ŘV, ale ještě nepředložené na ZS/ŘO		
IROP	1.2	194 565 000	720 184 930	1 036 956 668	26 544 650	141 541 150	319 997 950
	2.4	4 313 439			114 996 500		
	3.1	521 306 491			0		
OPD	1.4	0	277 855 000		0	0	
	2.3	277 855 000			0		
OPŽP	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
OPVVV	1.2	0	0		0	0	
OPPIK	1.1	9 550 000	38 916 738		129 718 800	178 456 800	
	1.2	2 500 000			21 250 000		
	2.1	0			0		
	2.3	26 866 738			27 488 000		
	2.4	0			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP	SC	Projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO			Projekty splnily při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti			Projekty s vydaným právním aktem		
IROP	1.2	327 971 435	1 531 806 730	2 795 521 868	257 278 892	1 384 544 288	2 152 069 198	234 775 961	1 276 254 606	1 779 655 426
	2.4	505 167 309			488 597 410			402 914 458		
	3.1	698 667 986			638 667 986			638 564 187		
OPD	1.4	165 849 582	199 384 446		127 599 582	127 599 582		36 580 345	36 580 345	
	2.3	33 534 864			0			0		
OPŽP	1.1	10 800 000	346 818 957		10 800 000	10 800 000		10 800 000	10 800 000	
	1.2	336 018 957			0			0		
OPVVV	1.2	513 479 301	513 479 301		513 479 301	513 479 301		390 132 847	390 132 847	
OPPIK	1.1	152 618 565	204 032 433		92 519 502	115 646 027		47 717 996	65 887 628	
	1.2	0			0			0		
	2.1	0			0			0		
	2.3	47 368 025			23 126 525			18 169 632		
	2.4	4 045 844			0			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP	SC	Fyzicky ukončené projekty			Projekt finančně ukončen ze strany ŘO		
IROP	1.2	154 314 704	479 229 678	515 810 023	154 314 704	473 781 371	510 361 715
	2.4	315 384 171			309 935 863		
	3.1	9 530 803			9 530 803		
OPD	1.4	36 580 345	36 580 345		36 580 345	36 580 345	
	2.3	0			0		
OPŽP	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
OPVVV	1.2	0	0		0	0	
OPPIK	1.1	0	0		0	0	
	1.2	0			0		
	2.1	0			0		
	2.3	0			0		
	2.4	0			0		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (LEDEN 2020)


OP	Alokace celkem v SITI (OP)	Projekty s rozhodnutím ŘV ITI (s možností podání úspěšné plné žádosti)	Projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO	Projekty splnily při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti	Projekty s vydaným právním aktem
IROP	2 157 360 000	2 477 516 611	1 531 806 730	1 384 544 288	1 276 254 606
OPD	486 330 000	494 796 429	199 384 446	127 599 582	36 580 345
OPŽP	200 000 000	346 818 957	346 818 957	10 800 000	10 800 000
OPVVV	413 950 000	513 479 301	513 479 301	513 479 301	390 132 847
OPPIK	460 000 000	421 450 164	204 032 433	115 646 027	65 887 628
Celkem	3 717 640 000	4 254 061 461	2 795 521 868	2 152 069 198	1 779 655 426
%	100	114,43	75,20	57,89	47,87
Počet projektů		155	111	95	78
<i>Září 2019</i>	<i>3 717 640 000</i>	<i>3 862 797 505</i>	<i>2 327 908 080</i>	<i>2 104 255 775</i>	<i>1 764 170 264</i>
<i>%</i>	<i>100</i>	<i>103,90</i>	<i>62,62</i>	<i>56,60</i>	<i>47,45</i>
<i>Počet projektů</i>		<i>145</i>	<i>104</i>	<i>90</i>	<i>75</i>



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (LEDEN 2020)

OP	Alokace celkem v SITI (OP)	Aktivní projekty s rozhodnutím ŘV ITI (s možností podání úspěšné plné žádosti) s aktuálně známou výší přidělené či požadované dotace	Aktivní projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO s aktuálně známou výší přidělené či požadované dotace	Projekty s vydaným právním aktem
IROP	2 157 360 000	1 517 368 256	1 375 827 106	1 276 254 606
OPD	486 330 000	175 295 519	175 295 519	36 580 345
OPŽP	200 000 000	346 818 957	346 818 957	10 800 000
OPVVV	413 950 000	390 132 847	390 132 847	390 132 847
OPPIK	460 000 000	310 488 418	65 887 628	65 887 628
Celkem	3 717 640 000	2 740 103 998	132 031 618	1 779 655 426
%	100	73,71	65,10	47,87
Počet projektů		119	98	78
<i>Září 2019</i>	<i>3 717 640 000</i>	<i>2 904 308 524</i>	<i>1 892 581 539</i>	<i>1 764 170 264</i>
%	100	78,12	50,91	47,45
<i>Počet projektů</i>		<i>121</i>	<i>92</i>	<i>75</i>

Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP (výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI)



Počet PZ: 119

Podpora EU: 2 960,35 mil. Kč


Alokace SITl: 3 717,64 mil. Kč

Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů (aktuální známá výše podpory EU)


Počet PZ:119

Podpora EU:
2 904,31 mil. Kč


Alokace SITl:
3 717,64 mil. Kč



**Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů - OSTATNÍ
(aktuální známá výše podpory EU)**



Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI (s aktuální známou výší přidělené či požadované podpory v PZ/PŽ)



Počet PZ: 119

Podpora EU: 2 740,104 mil. Kč

Alokace SITÍ: 3 717,64 mil. Kč



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

IROP – PREDIKCE A PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2019

IROP	Alokace ve Strategii	41,17 % alokace dle Strategie	Dle informací od žadatelů, z MS ITI a MS 2014+ (1/2019)	Dle informací od žadatelů, z MS ITI a MS 2014+ (5/2019)	Dle informací od žadatelů, z MS ITI a MS 2014+ (8/2019)	Dle aktuálních dat z MS 2014+
SC 1.2	614 400 000	252 948 480	182 099 163	181 743 566	176 149 163	173 014 704
SC 2.4	626 300 000	257 847 710	390 425 066	378 657 318	379 732 140	373 986 424
SC 3.1	916 660 000	377 388 922	218 011 043	251 119 946	192 883 103	168 279 846
CELKEM	2 157 360 000	888 185 112	790 535 272	811 520 830	748 764 406	715 280 974

Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ nositel konstatuje, že **finanční milník pro rok 2019 nebyl naplněn**:

- celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): **2 157 360 000 Kč**
- **milník 2019 – 41,17 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2019): 888 185 112 Kč**
- skutečné plnění milníku 2019: **715 280 974 Kč**
 - do milníku chybí ŽoP v částce **172 904 138 Kč!!!**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2020

IROP	Alokace ve Strategii	55,44 % alokace dle Strategie	Dle informací od žadatelů, z MS ITI a MS 2014+ (8/2019)	Dle aktuálních informací od žadatelů, z MS ITI a MS 2014+
SC 1.2	614 400 000	340 623 360	343 378 619	288 444 329
SC 2.4	626 300 000	347 220 720	452 494 708	468 320 708
SC 3.1	916 660 000	508 196 304	423 761 055	399 979 765
CELKEM	2 157 360 000	1 196 040 384	1 219 634 382	1 156 744 801

Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ a projektových záměrů evidovaných v MS ITI nositel avizuje vysoké riziko možnosti nenaplnění finančního milníku pro rok 2020:

- celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): **2 157 360 000 Kč**
- **milník 2020 – 55,44 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020): 1 196 040 384 Kč**
- predikce nositele ITI plnění milníku 2020: **1 156 744 801 Kč**
 - do milníku již nyní chybí k naplnění **39 295 583 Kč**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNA STRATEGIE ITI

Nositel ITI připravuje žádost o změnu Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která bude předložena v prvním čtvrtletí roku 2020 a bude se týkat následujících oblastí:

FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY

1. Úprava finančních plánů

- 2018–2019: dle skutečně podaných žádostí o platbu
- 2020–2023: dle predikce nositele ITI vycházející primárně z MS2014+, MS ITI Hradecko-pardubické aglomerace a dle požadavku na minimální čerpání (IROP)
- IROP: přesun alokace ve výši 30,005 mil. Kč v rámci SC 1.2 (Udržitelná doprava) z podopatření Strategie ITI 1.1.3.A (Dopravní systémy) do podopatření 1.1.2.A (Přestupní uzly v aglomeraci)

2. Úprava indikátorů

- 2018–2019: dle hodnot indikátorů dokončených projektů
- 2020–2023: dle predikce nositele ITI vycházející primárně z MS2014+ a MS ITI Hradecko-pardubické aglomerace



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

4. HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO ROK 2020



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2020

Aktuální **zbytkové alokace** v jednotlivých programech podpory

Program podpory	s Vyjádřením ŘV 21.1.	vč. Výzvy k dopracování
Aplikace	- 8 829 200 Kč	- 38 909 200 Kč
Inovace	4 900 000 Kč	- 13 675 000 Kč
Potenciál	33 302 340 Kč	29 202 340 Kč
Služby infrastruktury	37 250 000 Kč	29 450 000 Kč
Nemovitosti	9 578 478 Kč	9 578 478 Kč
Celkem	76 201 618 Kč	15 646 618 Kč

Výzvy na zbytkovou alokaci **budou vyhlášovány na základě:**

- vyhodnocení dopracovaných projektových záměrů
- jednání s MPO o přesunech alokací mezi programy podpory (na výzvy s přečerpanou alokací), případně o navýšení CZV již předložených projektů





HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2020

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření ISg	Příspěvek Unie (CZK)	Nositel ITI			ZS ITI			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu proj. záměrů	Plánované ukončení příjmu proj. záměrů	Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánované ukončení příjmu žádostí o podporu		
1.2 Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	136 000 000	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	10/2022	9.3.2020	18.3.2020
1.2 Bezpečnost dopravy	1.1.4/1.1.4.A	3 000 000	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	10/2022	9.3.2020	18.3.2020
1.2 Telematika	1.1.3/1.1.3.A	25 500 000	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	10/2022	9.3.2020	18.3.2020
2.4 Infrastruktura ZŠ	2.1.1/2.1.1.A	78 372 926	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	08/2022	9.3.2020	18.3.2020
3.1 Památky	2.3.1/2.3.1.A	218 096 801	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	02/2020	10/2022	9.3.2020	18.3.2020
1.2 Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	12 000 000	05/2020	05/2020	05/2020	05/2020	05/2020	10/2022	1.-4.6.2020	15.-18.6.2020
1.2 Terminály	1.1.2/1.1.2.A	117 963 740*	09/2020	09/2020	09/2020	09/2020	09/2020	10/2022	28.9.-2.10.2020	12.10.-16.10.2020
1.2 Bezpečnost dopravy	1.1.4/1.1.4.A	19 000 000	09/2020	09/2020	09/2020	09/2020	09/2020	10/2022	28.9.-2.10.2020	12.10.-16.10.2020

- Alokace výzvy bude navýšena po změně Strategie (žádost o změnu bude podána v prvním čtvrtletí roku 2020)





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

HARMONOGRAM VÝZEV OPD PRO ROK 2020

Specifický cíl OPD - aktivita	Opatření/ Podopatření Isg	Příspěvek Unie (CZK)	Nositel ITI			ŘO			Plánovaný termín jednání PS	Plánovaný termín jednání ŘV
			Plánované vyhlášení výzvy	Plánované zahájení příjmu proj. záměrů	Plánované ukončení příjmu proj. záměrů	Plánovaný termín ukončení příjmu předběžných žádostí	Plánovaný termín ukončení příjmu žádostí	Datum ukončení fyzické realizace projektu		
2.3 ITS*	1.1.3/1.1.3.B	278 434 820	02/2020	02/2020	02/2020	05/2020	11/2020	12/2022	9.3.2020	18.3.2020

* Termíny, formát a výše výzvy budou upřesněny na základě finálního stanoviska ŘO, viz dále (Informace z ŘO)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP	SC	Vyhlášené výzvy 2016-2019		
IROP	1.2	680 497 180	2 927 690 783	5 609 462 182
	2.4	606 000 000		
	3.1	1 641 193 602		
OPD	1.4	251 323 405	684 758 225	
	2.3	433 434 820		
OPŽP	1.1	50 800 000	240 000 000	
	1.2	189 200 000		
OPVVV	1.2	577 295 939	577 295 939	
OPPIK	1.1	776 727 940	1 179 717 235	
	1.2	168 775 000		
	2.1	0		
	2.3	226 219 735		
	2.4	7 994 560		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO ROK 2020

V roce 2020 bude v ITI vyhlášeno 8 výzev v rámci IROP a OPD s alokací 888 368 287 Kč*, z toho:

- 609 933 467 Kč* (IROP)
- 278 434 820 (OPD)

** Částka bude navýšena po změně Strategie*

Dále budou v roce 2020 vyhlášeny **výzvy v OPPIK na zbývajících alokaci**, která bude upřesněna na základě výsledků prosincových výzev a na základě jednání s MPO.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – IROP

Dopis ředitele Řídicího orgánu IROP ze dne 18. 12. 2019 adresovaný primátorovi nositele ITI:

- upozornění, že nenaplněná alokace odpovídající limitu do výše 41,17 % celkového objemu předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019 bude odebrána těm nositelům ITI, kteří tento stanovený limit neplní
 - do tohoto limitu nebude zahrnuta alokace přidělená dodatečně na SC 3.1 ve výši 262,5 mil. Kč
 - zároveň do tohoto limitu nebude zahrnuta alokace v objemu 10 % celkové alokace jednotlivých nositelů, která v podobě úspor z realizovaných projektů nebyla umožněna k podpoře na náhradní projekty nebo na nově vyhlašované výzvy, a to z důvodu eliminace kurzových rozdílů
 - **po zohlednění výše uvedených parametrů byl limit ITI Hradecko-pardubické aglomerace naplněn ve výši 41,94 %, ŘO IROP tedy nebude uplatňovat žádnou korekci** (v případě, že by výše uvedené polehčující parametry nebyly uplatněny, byl by limit aglomerace naplněn na 33,16 %, což by odpovídalo finančnímu krácení ve výši 172 904 138 Kč)
- Závazky aglomerace budou sledovány a vyhodnocovány **v roce 2020**, kdy bude ze strany ŘO IROP **vyžadováno kumulativní plnění v min. výši 55,44 % celkové rezervované alokace integrované strategie v IROP** (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020). Vzhledem k fázi programového cyklu období 2014–2020 nebudou již zohledňovány uvedené polehčující parametry a **při nenaplnění limitu bude muset ŘO IROP přistoupit k odebrání rezervované alokace v souladu s podmínkami uvedenými v Akceptačním dopise.**

Po roce 2020 bude IROP dále požadovat minimální kumulativní plnění z celkové rezervované alokace:

- 2021 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2021): 70,00 %
- 2022 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2022): 84,85 %





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPŽP

- naše aglomerace stále usiluje o **navýšení alokace** pro *SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství o cca 100 mil. Kč* (dotace EU) – pro klíčový projekt ITI Hradecko-pardubické aglomerace *Úpravna vody v Hrobicích (aktuální volná alokace v rámci ITI je 189,2 mil. Kč – CV projektu cca 600 mil. Kč, max. dotace EU cca 310 mil. Kč)*
- aktuální stav projektu „Hrobice“
 - probíhá hodnocení
 - přelom března/dubna 2020 předpoklad schvalování k financování



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

6. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

- 5-9/2018 – zveřejnění a schválení **nařízení k politice soudržnosti** vládou
- do poloviny roku 2019 schválení částečných mandátů Radou pro vyjednávání s EK o návrhu obecných nařízení, ERDF, FS, ESF+ s výjimkou částí vyčleněných do tzv. negoboxu
 - během **rakouského předsednictví** (2. pol. roku 2018) návrh obecných nařízení, rozdělen do 8 bloků:
 - blok 1 – Strategický přístup a programování
 - blok 2 – Podmínky pro způsobilost a výkonnostní rámec
 - blok 3 – Monitorování, hodnocení, komunikace a viditelnost
 - blok 4 – Finanční podpora z fondů
 - blok 5 – Řízení a kontrola
 - blok 6 – Finanční řízení
 - blok 7 – Cíle a obecná pravidla podpory a přenesení pravomoci, provádění, přechodná a závěrečná ustanovení
 - blok 8 – Finanční rámec
- na úrovni Rady shoda pro bloky 1 a 5 (neuzavřený zůstal blok 2, který byl rovněž projednáván), u kterých byl schválen částečný mandát pro vyjednávání s EP
- projednán rovněž návrh nařízení o EFRR/FS, shody se ale dosáhnout nepodařilo



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

- 1. pol. 2019 – **rumunské předsednictví**
 - zahájeno projednávání dalších částí ON, a to bloků 3, 4, 6 a 7, detailně byl projednán návrh nařízení o ESF+
 - některé zásadní body (např. výše podílu ESF+ nebo tematická koncentrace na sociální začlenění) jsou součástí vyjednávání VFR
 - podařilo se dojednat a dosáhnout částečného mandátu pro vyjednávání s EP v případě nařízení o EFRR/FS, ESF+
 - zahájeny trialogy s EP – zaměřené především na blok 1 ON, nepodařilo se však dosáhnout zásadní shody a vzhledem k časovému rámci byly trialogy pozastaveny (jejich výsledkem budou schválené kompromisní texty jednotlivých nařízení, které budou představovat finální podobu legislativních předpisů pro programové období 2021–2027)



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

- 2. pol. 2019 – **finské předsednictví**
 - vyjednávání legislativy nutné pro zahájení programování, včasné zahájení implementace a její efektivitu
 - obnovení trialogů mezi EK, EP a Radou v 10/2019 zaměřené na bloky 1, 2 a 5 ON, které obsahují klíčové podklady pro přípravu Dohody o partnerství a operační programy na národní úrovni
 - kompromisní balíček schválen jednání COREPER II v 12/2019 – hlavní dohodnuté body:
 - zkrácení rozsahu Dohody o partnerství (35 str.) + možnost revize dokumentu během programového období
 - možnost přesouvat prostředky mezi prioritami v rámci jednoho fondu až do výše 8 % alokace dané priority (původní návrh EK 5 %) a současně do výše 4 % alokace celého programu (původní návrh EK 3 %)



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

- **víceletý finanční rámec (VFR)**
 - klíčové prvky spolu s vybranými částmi nařízení o politice soudržnosti vyňaty do negoboxu
 - zásadní témata pro ČR: nastavení tematické koncentrace pro ERDF, navýšení podílu evropského spolufinancování, nežádoucí zkrácení pravidla pro zrušení závazku, navýšení možného převodu mezi fondy a výše předběžného financování
 - finské předsednictví připravilo aktualizovaný návrh negoboxu, který ale nebyl přijat Evropskou radou (v prosinci 2019 pouze jednala o hlavních rysech návrhu a vyzvala svého předsedu, aby jednání směřoval k dosažení konečné dohody), termín předložení další verze negoboxu: první čtvrtletí 2020
 - zásada: nic není dojednáno, dokud není dojednáno vše




PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Vymezení území ITI 2021+

- 13. 12. 2019 byli nositelé informováni o ukončení 1. fáze veřejné zakázky *Vymezení území pro integrované územní investice v ČR pro příští programové období EU a pro efektivní realizaci regionální politiky*, v jejímž rámci došlo mj. ke schválení jednotného, odborného mechanismu upravujícího způsob vymezení území jednotlivých aglomerací
- s ohledem na potřebu akcelerace přípravy nového programového období bylo nositelům před završením veřejné zakázky ve druhé fázi zasláno vymezené území všech aglomerací, které budou oprávněny využívat nástroj ITI v programovém období 2021-2027. **Zaslané výsledky jsou závazné.** Ode dne zaslání při komunikaci s ŘO, zejména při upřesňování seznamu strategických projektů ITI, bude nositel vycházet ze zasláných výstupů.
- vymezené území bylo v omezeném rozsahu možné doplnit na základě předem stanovených kritérií, podrobnosti aglomeracím představeny 4. 2. 2020
- do území **Hraděcko-pardubické aglomerace** zařazeno 151 obcí (KHK 72, PK 79)
 - nově v území 26 obcí (mj. např. Heřmanův Městec či Slatiňany)
 - do aglomerace ze stávajících obcí nespadá 20 obcí (mj. např. Chlumec nad Cidlinou či Holice)





PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

- v souvislosti s přípravou programového období 2021+ již proběhla revize analytické části Strategie ITI – další úprava po finálním vymezení aglomerace (probíhá příprava veřejné zakázky)
- Strategie bude následně dopracována do konce roku 2020, a to zejména na základě příslušných operačních programů, Územní dimenze v operačních programech a schválených dotčených evropských dokumentů



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Alokace pro ITI

- probíhají intenzivní jednání se všemi dotčenými ŘO o vyčlenění alokace pro nástroj ITI (třináct aglomerací) → nejdříve ale musí Evropská komise schválit víceletý finanční rámec, teprve pak bude známá alokace pro Českou republiku (zatím předběžný návrh) → alokace jednotlivých operačních programů (nyní rozděleno mezi OP 75 % alokace) → alokace pro nástroj ITI → alokace pro jednotlivé aglomerace
- nejvíce informací o IROP 2 → pro integrované nástroje (ITI, komunitně vedený místní rozvoj – CLLD) vyhrazeno maximálně 30 % z celkové alokace (22 % pro ITI, 8 % pro CLLD)
- dne 23. 4. 2019 byla primátory statutárních měst podepsána deklarace k aktuální přípravě politiky soudržnosti s minimálním požadavkem na alokaci pro nástroj ITI ve výši 75 mld. Kč
- cílem Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci ve výši cca 4 mld. Kč v šesti operačních programech (nově také v OPZ+) → při míře financování ve výši cca 70 % uznatelných výdajů by to znamenalo nárůst celkových investovaných prostředků v území aglomerace



PŘÍPRAVA NOVÉHO OBDOBÍ – ABSORPCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

- 30. 7. 2019 byl zaslán návrh strategických aktivit/projektů ŘO → za naši aglomeraci návrh 72 strategických projektů v částce 28 mld. Kč → další úprava po vstupech ŘO a žadatelů → všechny aglomerace zaslaly návrhy v sumě cca 220 mld. Kč
- nositel ITI již má/získává zpětnou vazbu od ŘO ke konkrétním projektům → informace jsou předávány kontinuálně zpět žadatelům
- **během února 2020 bude aktualizovaný návrh strategických projektů zaslán dotčeným ŘO** → po zpětné vazbě od ŘO bude možné s projekty dále pracovat – finální verze Strategie bude ve druhé polovině roku 2020 (čas bude upřesňován – vzhledem ke zpoždování procesu na evropské straně je možný další časový posun)
- start nového programového období je předpokládán na konec roku 2021 (začátek roku 2022) → vzhledem k velkému tlaku na čerpání v úvodu období je nutné intenzivně pracovat na přípravě nových projektů

INDIVIDUÁLNÍ JEDNÁNÍ K ITI 2021+

- od 6/2019 postupně, dle potřeby, svoláváme Přípravné pracovní skupiny ITI 2021+:
 - Vysoké školy a podnikatelé
 - Doprava
 - Vzdělávání
 - Životní prostředí a veřejná prostranství
 - Kultura a cestovní ruch
 - Sociální oblast (včetně Operačního programu Zaměstnanost)
 - Horizontální

→ cílem je dál hledat, doplňovat, definovat a dopracovávat strategické projekty aglomerace



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

- nositel ITI upozorňuje všechny žadatele, aby připravovali své projektové záměry
 - do konce roku 2020 bude probíhat selekce projektových záměrů do Strategie ITI, a to nejen na základě podpořitelnosti z operačních programů, ale také dle stavu připravenosti
 - před schvalováním Strategie ITI v pracovních skupinách/ŘV ITI/ŘO budou žadatelé vyzváni, aby doložili, v jakém stádiu přípravy jsou (ŘO tlačí na vysokou fázi připravenosti, nikoliv pouze vize) → projektové záměry, které nebudou splňovat požadavky ŘO nebudou zařazeny do Strategie ITI a budou vyřazeny ze zásobníku projektů ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PŘEHLED DOKUMENTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

- Nařízení EP a Rady o EFR a FS
- Nařízení EP a Rady o ESF
- Nařízení EP a Rady o společných ustanoveních
- Návrh Dohody o partnerství
- Strategie regionálního rozvoje 2021+
- Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (NKR)
- Územní dimenze v operačních programech 2021+
- Návrhy operačních programů
 - Integrovaných regionálních operačních program 2 (IROP2)
 - Operační program Doprava 3 (OPD3)
 - Operační program Životní prostředí (OPŽP)
 - Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
 - Operační program Technologie a konkurenceschopnost (OPTAK)
 - Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

iti.hradec.pardubice.eu

Podporujeme
vzdělávání
dětí
v naší aglomeraci

1,1 mld. na podporu
vzdělávání dětí v aglomeraci

 Evropská unie
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc  MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: BUDE UPŘESNĚN

iti.hradec.pardubice.eu

 **ITI Hradecko-pardubické aglomerace**

 **iti_hk_pce**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**