



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

11. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

**17. ŘÍJNA 2023
PARDUBICE**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Přivítání, seznámení s programem
- 2) Změna složení ŘV A
- 3) Personální změna u nositele ITI
- 4) Změna organizačního začlenění nositele ITI do struktur MmP
- 5) Aktualizace Statutů a Jednacíh řádů
- 6) Výstupy korespondenčního hlasování – 8., 9., 10. jednání
- 7) Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014–2020
- 8) Žádosti o změnu strategických projektů
- 9) Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
- 10) Projednání projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI č. 16 a 17
- 11) Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021–2027
- 12) Programové období 2021+
- 13) Diskuze
- 14) Závěr jednání



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZMĚNA SLOŽENÍ ŘV A

- Magistrát města Hradec Králové
 - novým náhradníkem Mgr. Eliška Kalivodová



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PERSONÁLNÍ ZMĚNA U NOSITELE ITI

- ke konci října 2023 ukončil činnost Ing. Tomáš Vlasák
→ novým tematickým koordinátorem PS4: Vysoké školy a podnikatelé Ing. Tomáš Kořínek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA

- na základě změny Organizačního řádu Magistrátu města Pardubic došlo od 1. 5. 2023 ke vzniku samostatného Odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace (OITIHPA)
 - vyčlenění nositele ITI ze struktury Odboru rozvoje a strategie
 - zánik Odboru Zprostředkující subjekt a jeho začlenění pod OITIHPA
- změna se promítla také do aktualizace Statutů a Jednacích řádů



AKTUALIZACE STATUTŮ A JEDNACÍCH ŘÁDŮ

- úprava dokumentů v bodech:
 - změna organizačního ukotvení nositele ITI – OITIHPA
 - změna složení PS (odstoupení MAS, Charity HK)
 - odstranění duplicity u korespondenčního hlasování PS

USNESENÍ ŘV A 11/1:

Řídící výbor aglomerace schvaluje předložený Statut a Jednací řád Řídícího výboru aglomerace.

USNESENÍ ŘV A 11/2

Řídící výbor aglomerace schvaluje předložené Statuty a Jednací řád pracovních skupin Řídícího výboru aglomerace.





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 8. JEDNÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 8. JEDNÁNÍ

- probíhalo ve dnech 5. – 8. 6. 2023
- hlasování se týkalo:

1) žádosti o podstatnou změnu integrovaného projektu *Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)*, Univerzita Karlova

- přesunutí doložení indikátoru 22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) z 30. 6. 2023 do doby udržitelnosti projektu (do 30. 6. 2024) z důvodu dlouhé lhůty mezinárodního rešeršního orgánu
- přesunutí doložení výstupu Publikace ze zahraničních stáží z původního termínu 30. 6. 2023 do doby udržitelnosti projektu (do 30. 6. 2024) z důvodu nemožnosti absolvovat zahraniční stáže v první polovině realizace projektu v důsledku pandemie COVID-19

USNESENÍ ŘV A 8/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „*Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)*“, která byla předložena dne 29. 5. 2023.

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO





VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 8. JEDNÁNÍ

2) žádosti o změnu strategického projektu Výstavba odborných učeben fyziky a chemie, Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s. r. o.

- změna se týká navýšení kapacit odborných učeben v objektu dotčeném projektem, a to formou vybudování dalších dvou nových učeben (přírodních věd a výpočetní techniky, každá s kapacitou 16 žáků), vč. kabinetu, které vzniknou ze stávajících kmenových tříd
- nedochází k úpravě rozpočtu projektu, změna souvisí pouze s navýšením hodnot monitorovacích indikátorů výstupu:
 - 509 051 Počet nových odborných učeben (učebna) o 2 (celkem 4 učebny místo původních 2)
 - 509 021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních (osoby) o 32 (celkem 64 žáků místo původních 32)

USNESENÍ ŘV A 8/2:

Řídící výbor aglomerace schvaluje žádost o změnu strategického projektu týkající se projektu „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“, která byla předložena dne 25. 5. 2023.

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO





VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 8. JEDNÁNÍ

3) žádosti o změnu strategického projektu CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa), statutární město Pardubice

- změna se týká prodloužení termínu realizace projektu z původně plánovaného 8/2023 na 12/2023
- důvodem změn je zpoždění dílčích stavebních technologií a celkové zpoždění stavby první etapy projektu Centrální polytechnické dílny (financováno z ITI 2014–2020) o cca 3,5 měsíce
- zásadní vliv na úpravu termínu ukončení realizace projektu má rovněž zpoždění vyhlášení výzvy ŘO IROP na aktivitu Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, které bylo posunuto na 6/2023 a do 8/2023 tak není možné stihnout dokončení procesu hodnocení žádosti, ukončení fyzické realizace projektu / předložení žádosti o platbu

USNESENÍ ŘV A 8/3:

Řídící výbor aglomerace schvaluje žádost o změnu strategického projektu týkající se projektu „CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“, která byla předložena dne 24. 5. 2023.

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

hlasování se zdrželi M. Čada, J. Nadrchal a T. Pelikán z důvodu možného střetu zájmů

SCHVÁLENO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 9. JEDNÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 9. JEDNÁNÍ

- probíhalo ve dnech 3. – 12. 7. 2023
- hlasování se týkalo:

1) průběžné zprávy o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace (programové období 2014–2020)

- Zprávu zpracovává dle předepsané šablony nositel ITI, a to vždy do 20. 1. a 20. 7. daného roku; povinnost je zakotvena v aktualizaci Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN), viz str. 67: *„Zprávu o plnění integrované strategie (dále též „Zpráva“) projednává a schvaluje ŘV, v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů.“*

USNESENÍ ŘV A 9/1:

Řídící výbor aglomerace schvaluje Průběžnou zprávu o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace za období 1. 1. – 30. 6. 2023.

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 9. JEDNÁNÍ

2) průběžné zprávy o plnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (programové období 2021–2027)

- Zprávu zpracovává dle předepsané šablony nositel ITI, a to vždy do 31. 1. a 31. 7. daného roku; povinnost je zakotvena v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MPINRAP), viz str. 40: „Zprávu zpracovává nositel výhradně v MS2021+ a následně ji projednává a schvaluje ŘV A.“

USNESENÍ ŘV A 9/2:

Řídící výbor aglomerace schvaluje Průběžnou zprávu o plnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ za období 1. 1. – 30. 6. 2023.

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 10. JEDNÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 10. JEDNÁNÍ

- hlasování probíhalo ve dnech 7. – 14. 8. 2023 a týkalo se:

1) pověření manažera ITI k vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektových záměrů se Strategií zařazených do Programového rámce OP JAK

- na 7. jednání ŘV A dne 22. 3. 2023 bylo přijato USNESENÍ ŘV A 7/14: ŘV A pověřuje manažera ITI, aby všem projektovým záměrům schváleným na 7. jednání ŘV A dne 22. 3. 2023, které deklarují předložení plné projektové žádosti přes informační systém ISKP21+ do 31. 12. 2023, vydal Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií v termínu do 20 kalendářních dnů po schválení programových rámců ze strany ŘO OPD a ŘO OP JAK
- ŘO OP JAK finální požadavky na obsah Vyjádření ŘV A zveřejnil až 29. 6. spolu s vyhlášením výzvy ŘO OP JAK č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI
- z důvodu požadavků na obsah Vyjádření ŘV A je nutná aktualizace projektových záměrů předložených do související výzvy nositele ITI č. 14 (nositel ITI vydal Metodické stanovisko č. 1 ke 14. výzvě a vyzval žadatele k aktualizaci projektových záměrů)

USNESENÍ ŘV A 10/1:

Řídicí výbor aglomerace pověřuje manažera ITI, aby všem projektovým záměrům zařazeným do Programového rámce OP JAK, aktualizovaným na základě výzvy manažera ITI a následně schváleným ŘV A, vydal Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií/Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OP JAK v termínu do 10 pracovních dnů po jejich schválení ze strany ŘV A.

PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 (hlasování se zdržel F. Pilný)

SCHVÁLENO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 10. JEDNÁNÍ

2) žádosti o schválení aktualizovaného projektového záměru (strategického projektu) „Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)“, Fakultní nemocnice Hradec Králové

- schválení souvisí s aktualizovaným projektovým záměrem „Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)“
- aktualizovaný projektový záměr byl předložen v souvislosti s vydaným Metodickým stanoviskem č. 1 nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace ke 14. výzvě, ve kterém jsou vysvětleny důvody aktualizace
- vzhledem k důvodům uvedeným v Metodickém pokynu č. 1 bylo potřeba opakovaně projednat tento projektový záměr v rámci ŘV A

USNESENÍ ŘV A 10/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy manažera ITI ze dne 30. 6. 2023 k aktualizaci projektových záměrů předložených do výzvy nositele č. 14 (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený aktualizovaný projektový záměr „Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)“ a posoudil jeho soulad se Strategií. ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ schvaluje tento záměr a rozhoduje o vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OP JAK.

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

hlasování se z důvodu možného střetu zájmu zdrželi M. Strobach, L. Čapek

SCHVÁLENO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STAV REALIZACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014–2020



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (K 10. 10. 2023)

OP	Alokace celkem v SITl (OP)	Aktivní projekty s rozhodnutím ŘV ITI (s možností podání úspěšné plné žádosti) s aktuálně známou výší přidělené či požadované dotace	Aktivní projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO s aktuálně známou výší přidělené či požadované dotace	Projekty s vydaným právním aktem
IROP	2 174 026 667	2 138 118 918	2 138 118 918	2 138 118 918
OPD	486 330 000	339 607 997	339 607 997	339 607 997
OP ŽP	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
OP VVV	413 950 000	381 466 922	381 466 922	381 466 922
OP PIK	296 000 000	109 543 344	109 543 344	109 543 344
Celkem	3 570 306 667	3 168 223 876	3 168 223 876	3 168 223 876
%	100	88,74	88,74	88,74
Počet projektů		128	128	128
<i>březen 2023</i>	<i>3 570 306 667</i>	<i>3 178 806 134</i>	<i>3 178 806 134</i>	<i>3 174 399 483</i>
%	100	89,03	89,03	88,91
<i>Počet projektů</i>		<i>128</i>	<i>128</i>	<i>127</i>






ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO (K 10. 10. 2023)

OP	SC	Proplacené ŽoP v rámci projektů			Fyzicky ukončené projekty			Projekt finančně ukončen ze strany ŘO		
IROP	1.2	511 392 027	1 979 666 337	2 864 047 386	569 902 662	1 885 549 605	2 676 246 099	464 689 242	1 780 336 186	2 040 041 976
	2.4	564 667 738			469 345 223			469 345 223		
	3.1	903 606 572			846 301 721			846 301 721		
OPD	1.4	112 055 503	258 379 583		127 900 847	339 094 692		65 859 347	110 724 926	
	2.3	146 324 080			211 193 846			44 865 579		
OP ŽP	1.1	10 800 000	200 000 000		10 800 000	200 000 000		0	0	
	1.2	189 200 000			189 200 000			0		
OP VVV	1.2	336 245 089	336 245 089		142 058 457	142 058 457		46 119 770	46 119 770	
OP PIK	1.1	38 469 734	89 756 378		39 241 424	109 543 344		36 791 424	102 861 094	
	1.2	19 015 277			19 015 277			19 015 277		
	2.1	0			0			0		
	2.3	51 286 644			51 286 644			47 054 394		
	2.4	0			0			0		



AKTIVNÍ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY S VYJÁDŘENÍM ŘV ITI DLE ŽADATELŮ (AKTUÁLNÍ ZNÁMÁ VÝŠE PODPORY EU)



Počet PZ: 128

Podpora EU: 3,17 mld. Kč

Alokace SITl: 3,57 mld. Kč



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

- dle metodiky IROP je nezbytné vyjádření ŘV A k následujícím změnám:
 - změna hodnot indikátorů
 - změna termínu realizace
 - snížení způsobilých výdajů / dotace
 - změna finančního plánu
 - změna popisu (pouze před vydáním PA)
- v době před vydáním právního aktu / po vydání právního aktu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

1. Žádost o podstatnou změnu projektu „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“ obce Černá u Bohdanče

- prodloužení realizace projektu z 8/2024 na 8/2025 a s tím související změna finančního plánu projektu

USNESENÍ ŘV A 11/3:

Řídící výbor Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu strategického projektu „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“, která byla předložena dne 27. 9. 2023.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

2. Žádost o podstatnou změnu projektu „Venkovní učebna Archimedes“ města Dašice

- snížení způsobilých výdajů z 6 000 000 Kč na 5 922 874,79 Kč a s tím související změna finančního plánu projektu

USNESENÍ ŘV A 11/4:

Řídící výbor Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu strategického projektu „Venkovní učebna Archimedes“, která byla předložena dne 2. 10. 2023.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

1) změny před vydáním PA (v přípravě či v průběhu hodnocení projektových žádostí)

a) *změny s negativním vlivem na plnění Strategie*

- snížení hodnot indikátorů
- prodloužení realizace projektu
- změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech, kdy dochází ke zpoždění čerpání

→ **pokud má změna vliv na plnění milníků, schvaluje ŘV A**

→ **pokud nemá vliv, schvaluje manažer ITI**

b) *změny s neutrálním / pozitivním vlivem na plnění Strategie*

- snížení dotace
- zvýšení hodnot indikátorů
- přidání aktivity projektu
- zkrácení realizace/zrychlení čerpání projektu
- další změny bez vlivu na finance, indikátory, harmonogram

→ **schvaluje manažer ITI**





ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

2) změny po vydání právního aktu

ŘV A se vyjadřuje k následujícím změnám:

- snížení hodnot indikátorů
- prodloužení realizace projektu
- změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech, kdy dochází ke zpoždění čerpání

Manažer A by se vyjadřoval k následujícím změnám:

- zvýšení hodnot závazných indikátorů výstupu
- snížení celkových způsobilých výdajů projektu





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ŽÁDOSTI O ZMĚNU STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

USNESENÍ ŘV A 11/5:

Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI k podepisování Vyjádření ŘV A v případě změn strategických projektů, které nastanou v době před vydáním právního aktu s pozitivním / neutrálním vlivem na plnění programového rámce a dále s negativním vlivem na plnění programového rámce v případě změn, které nemají vliv na plnění milníků. Konkrétně se jedná o následující změny: snížení hodnot indikátorů; prodloužení realizace projektu; změnu finančního plánu projektu v jednotlivých letech, kdy dochází ke zpoždění čerpání.

Dále ŘV A pověřuje manažera ITI k podepisování Vyjádření ŘV A ke změnám integrovaného projektu po vydání právního aktu v případě následujících změn: zvýšení hodnot indikátorů výstupu; snížení celkových způsobilých výdajů projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

INTERNÍ POSTUPY HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

INTERNÍ POSTUPY HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

- dokument určený zejména pro žadatele – popis procesu schvalování projektových záměrů, změn strategických projektů apod.

USNESENÍ ŘV A 11/6:

Řídící výbor Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace, které jsou podkladem 11. jednání ŘV A.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE ITI Č. 16 A 17



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŘV A

- zhodnocení souladu souboru přihlášených / dopracovaných projektových záměrů s věcným zaměřením příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, alokací a indikátory vymezenými ve výzvě
- posouzení přihlášených/dopracovaných projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění kontrolních listů)
- přijetí usnesení k přihlášeným / dopracovaným projektovým záměrům



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je podán v předepsané formě
 - V rámci kritéria bude ověřeno zda:
 - a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
 - b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve výzvě nositele ITI;
 - c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI;
 - d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI;
 - e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI;
 - f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI;
 - g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace;
 - h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce předkladatele, datum podpisu, správné číslo výzvy nositele ITI).
- Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.
- Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu.
- Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání programových rámců.
- Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším.
- Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.
 - Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů výzvy nositele ITI odpovídající aktivitám projektového záměru.
- Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem:
 - Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo zastupitelstva
 - Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele
 - Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek obcí a další výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele
- Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR tvoří přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP) – NERELEVANTNÍ
- Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŘV A Vrácení projektového záměru k dopracování

Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV A Ne či Dopracování, je ŘV A oprávněn:

- a) vrátit PZ předkladateli k dopracování a znovupředložení do PS;
 - b) rozhodnout o nezařazení PZ do seznamu strategických projektů v PR
- O vrácení PZ k dopracování je předkladatel informován Výzvou ŘV A, která je odeslána do 7 kalendářních dnů od jednání, na němž bylo o vrácení PZ k dopracování rozhodnuto.
 - Ve Výzvě ŘV A je uveden závazný termín, do kterého musí předkladatel dopracovaný PZ, včetně všech Výzvou ŘV A požadovaných příloh, jedním ze stanovených způsobů předložit. Lhůta pro doložení dopracovaného PZ nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů od odeslání Výzvy ŘV A.
 - V případě vrácení PZ předkladateli k dopracování bude předkladatel pozván k novému jednání PS, která zasedne nejpozději 30 kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV A a následně je PZ znovu předložen na nejbližší jednání ŘV A. Předkladatel se může jednání PS zúčastnit.
 - Pokud předkladatel nepředloží ve stanovené lhůtě dopracovaný PZ jedním ze stanovených způsobů, PZ není znovu projednáván na PS. V takovém případě ŘV A posuzuje původně předložený PZ.
 - PZ předložený na základě Výzvy ŘV A není možné po datu stanoveném ve Výzvě ŘV A dále doplňovat či jakkoli upravovat.
 - ŘV A dopracovaný PZ již nemůže vrátit k dalšímu dopracování a rozhodne tak na tomto jednání o tom, zda bude PZ zařazen do seznamu strategických projektů v PR, či nikoliv.
 - Po schválení PZ ze strany ŘV A je příslušný PR předložen ke schválení ZmP. Po jeho schválení nositel ITI tento PR předkládá k posouzení příslušnému ŘO. Až po kladném stanovisku daného ŘO jsou finanční prostředky finálně rezervovány a žadatel může předložit projektovou žádost do ISKP21+.





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

16. VÝZVA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

16. VÝZVA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Operační program
Specifický cíl OPŽP

Operační program Životní prostředí
SC 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Specifický cíl Strategie
Opatření Strategie

2.2 Odpadové hospodářství
2.2.1 Intenzifikace separace a recyklace odpadů a jejich případné energetické využití

Příjem projektových záměrů
Celková částka dotace z FS pro výzvu:
Min. a max. výše CZV projektu

5. 9. 2023 – 25. 9. 2023
200 000 000,- Kč
minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000,- Kč (bez DPH), maximální výše nebyla stanovena



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé

- obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; OSS; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.; vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; národní podnik; zájmová sdružení právnických osob; obchodní společnosti a družstva



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PODPOROVANÉ AKTIVITY A VÝŠE PODPORY

- **Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
- **Opatření 1.5.6 Podpora třídících a dotřídňovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (bonifikace 15 % v případě vysoce účinných technologií)
- **Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 85 %



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ



Integrované územní investice
Hradecko-pardubická
aglomerace

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 16. VÝZVY

- **CEKVO – Separační dvůr Chrudim (Město Chrudim): 27 261 500,00 Kč**
- **CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu (UGI Pardubice, s.r.o.): 82 098 500,00 Kč**
- **CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů (SmP - Odpady a.s.): 90 640 000,00 Kč**
- **celkem: 200 000 000,00 Kč (dotace EU) = alokace výzvy / Strategie na opatření 2.2.1**
- *Modifikace výzvy MMR na programové rámce: „V rámci schvalování PR nebude akceptován převis strategických projektů, resp. ŘV A nemůže vydat souhlasná vyjádření, která by v součtu překročila 100 % alokace vyčleněné pro MO-A v rámci příslušné výzvy ŘO OPŽP na projekty ITI.“*





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ PS2 13/1:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednala předložený projektový záměr „CEKVO – Separační dvůr Chrudim“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO – Separační dvůr Chrudim“ je v souladu se Strategií.

*Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 11/7:

*ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednal předložený projektový záměr „**CEKVO – Separační dvůr Chrudim**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.*

*ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.***



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ PS2 13/2:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednala předložený projektový záměr „CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu“ je v souladu se Strategií.

*Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 11/8:

*ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednal předložený projektový záměr „**CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.*

*ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.***



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ PS2 13/3:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednala předložený projektový záměr „CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů“ je v souladu se Strategií.

*Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 11/9:

*ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Odpadové hospodářství) projednal předložený projektový záměr „**CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.*

*ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.***



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

17. VÝZVA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

17. VÝZVA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

Operační program
Specifický cíl OPŽP

Operační program Životní prostředí
SC 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Specifický cíl Strategie
Opatření Strategie

2.3 Adaptační opatření
2.3.1 Adaptační opatření v krajině

Příjem projektových záměrů
Celková částka dotace z FS pro výzvu:
Min. a max. výše CZV projektu

5. 9. 2023 – 25. 9. 2023
40 000 000,- Kč
minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000,- Kč (bez DPH), maximální výše nebyla stanovena



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé

- obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; OSS; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.; vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem; FO podnikající a FO nepodnikající (pouze pro typová opatření vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PODPOROVANÉ AKTIVITY A VÝŠE PODPORY

Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření

- míra podpory (% CZV) – max. 85 % (100 % pro realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.) a uvolňování území ohrožených povodněmi - zakládání povodňových parků)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 16. VÝZVY

- **Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka (Město Chrudim): 20 000 000,00 Kč**
- **Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci (Město Heřmanův Městec): 20 000 000,00 Kč**
- **celkem: 40 000 000,00 Kč (dotace EU) = alokace výzvy/Strategie na opatření 2.3.1**
- *modifikace výzvy MMR na programové rámce:*

„V rámci schvalování PR nebude akceptován převís strategických projektů, resp. ŘV A nemůže vydat souhlasná vyjádření, která by v součtu překročila 100 % alokace vyčleněné pro MO-A v rámci příslušné výzvy ŘO OPŽP na projekty ITI.“





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ PS2 13/4:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 17. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Adaptační opatření) projednala předložený projektový záměr „Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka“ je v souladu se Strategií.

*Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 11/10:

*ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 17. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Adaptační opatření) projednal předložený projektový záměr „**Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.*

*ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.***



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ PS2 13/5:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 17. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Adaptační opatření) projednala předložený projektový záměr „Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci“ je v souladu se Strategií.

*Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 11/11:

*ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 17. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Adaptační opatření) projednal předložený projektový záměr „**Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.*

*ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.***



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

POSTUP VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ ŘV A O SOULADU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE STRATEGIÍ

Žadatel jako nezbytnou součást plné žádosti o podporu strategického projektu musí do ISKP21+ doložit Vyjádření ŘV A prokazující soulad projektu se Strategií. Toto Vyjádření žadatel získá na základě:

1. schválení programového rámce

a. v případě projektů, které dle informací uvedených v PZ předpokládají předložení projektové žádosti do výzvy ŘO prostřednictvím ISKP21+ v roce 2023

→ zasláno žadateli do 20 kalendářních dnů po schválení programového rámce. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 31. 12. 2023

b. v případě výzev vyhlášených po 1. 9. 2023

→ zasláno žadateli do 20 kalendářních dnů po schválení programového rámce. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 30. 4. 2024



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

POSTUP VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ ŘV A O SOULADU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE STRATEGIÍ

- 2. vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu**, která je určena pro konkrétního žadatele k předložení aktualizace strategického projektu, jenž je součástí schváleného programového rámce pro příslušný OP
- vyzvání zasílá manažer ITI
 - ŘV A ověřuje soulad strategického projektu se Strategií / programovým rámcem
 - následně bude do 20 kalendářních dnů od jednání ŘV A vydáno Vyjádření ŘV A (platnost jeden rok)

USNESENÍ ŘV A 11/12:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI, aby všem projektovým záměrům schváleným na 11. jednání ŘV A dne 17. 10. 2023 vydal Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií v termínu do 20 kalendářních dnů po schválení programového rámce ze strany ŘO OPŽP.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) – DALŠÍ POSTUP

- modifikace výzvy na programové rámce vyhlášena 13. 10. 2023
- zpracování programového rámce 10/2023
- projednání v ŘV A korespondenčně 10–11/2023
- předložení do RmP 6. 12. 2023
- předložení do ZmP 18. 12. 2023
- předložení programového rámce na OPŽP 12/2023
- vydání Vyjádření ŘV A 1/2024
- konec výzvy OPŽP 9/2024



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STAV REALIZACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021–2027




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ALOKACE DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PŘEDLOŽENÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY DLE OP (STAV K 10. 10. 2023)

OP	Alokace (Kč)	Předložené SP			Vydané PA		
		Počet	Podpora EU/CZV	%	Počet	Podpora EU/CZV	%
IROP	1 791 547 063	11	595 336 955	33,23	4	203 516 007	11,36
OP D	401 336 794	0	0	0	0	0	0
OP JAK	373 400 000*	1	100 000 000*	26,78	0	0	0
OP ŽP	240 000 000	-	-	-	-	-	-
OP TAK	164 000 000	-	-	-	-	-	-
Celkem	2 970 283 857	12	695 336 955	23,41	4	203 516 007	6,85

* CZV



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PŘEDLOŽENÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY V ISKP21+ (STAV K 10. 10. 2023)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Podpora EU (Kč)	Stav projektu
Výstavba MŠ Černá u Bohdanče	obec Černá u Bohdanče	IROP 4.1	60 005 110	49 411 765	42 000 000	Projekt s právním aktem
Opatovice nad Labem – dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem C2	obec Opatovice nad Labem	IROP 4.1	78 906 835	66 639 150	56 643 277	Projekt s právním aktem
Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice	obec Opatovice nad Labem	IROP 4.1	7 257 844	6 200 682	5 270 580	Projekt s právním aktem
Venkovní učebna Archimedes	město Dašice	IROP 4.1	5 922 875	5 922 875	5 034 443	Žádost o podporu doporučená Centrem k financování s výhradou
Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky	město Slatiňany	IROP 4.1	6 280 870	6 280 870	5 338 740	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
Výstavba odborných učeben fyziky a chemie	Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.	IROP 4.1	28 622 032	15 000 000	12 750 000	Žádost o podporu zaregistrována
CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)	statutární město Pardubice	IROP 4.1	88 726 507	80 516 941	68 439 400	Žádost o podporu zaregistrována
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)	Město Chrudim	IROP 4.1	82 317 692	25 431 376	21 616 670	Žádost o podporu zaregistrována





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PŘEDLOŽENÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY V ISKP21+ (STAV K 10. 10. 2023)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Podpora EU (Kč)	Stav projektu
Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	IROP 4.4	232 957 082	210 633 484	179 038 461	Žádost o podporu s ukončenou ex-ante kontrolou / AR bez výhrady
Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	IROP 6.1	156 820 235	117 179 000	99 602 150	Projekt s právním aktem
Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI	Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.	IROP 6.1	141 788 133	117 180 275	99 603 234	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)	Fakultní nemocnice Hradec Králové	OP JAK 1.1	100 000 000	100 000 000	63 184 000	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
Σ			1 003 230 912	800 396 418	658 520 955	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ DLE ÚDAJŮ Z MS ITI

	2025	2026	2027	2028	2029
Požadavek IROP (%)	17,08	34,44	52,08	70,00	100,00
Požadavek IROP (Kč)	305 996 238,40	617 008 808,57	933 037 710,52	1 254 082 944,25	1 791 547 063,21
Plnění dle MS ITI (%)	33,76	53,13	78,23	99,996 %	99,996 %*
Plnění dle MS ITI (Kč)	604 892 968,68	951 762 207,96	1 401 593 491,26	1 791 481 505,90	1 791 481 505,90*
Alokace IROP ITI HK-PA: 1 791 547 063,21 Kč					

* Rozdíl je způsoben nižší podporou EU u jedné z podaných žádostí oproti částce uvedené v PR IROP (cca o 65,5 tis. Kč)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

- programový rámec schválen 2/2023
- příprava na změnu PR (např. při snižování CZV u strategických projektů)
- upozornění na plnění milníků požadovaných ŘO IROP
- řešení žádostí o změnu

OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (OPJAK)

- programový rámec schválen 5/2023
- vydána Vyjádření ŘV A o souladu se Strategii
- aktualizace PZ → aktualizace Vyjádření ŘV A
- 1. projektová žádost již byla předložena do výzvy ŘO



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)

- modifikace výzvy na programové rámce vyhlášena 1. 8. 2023
- výzva na předkládání projektových žádostí vyhlášena 15. 9. 2023

Projekt: Pardubické vývojové inovační centrum (PARvic)

- pravomocné ÚR 12/2023
- výzva nositele ITI 1/2024
- projednání PS + ŘV A 2–3/2024
- projednání RmP + ZmP 4–5/2024
- Vyjádření ŘV A 6/2024





OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD) – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Požadavky ŘO na finanční milníky

- do konce roku **2024** musí mít AGL/MO **zazávazkováno min. 50 % alokace**
 - celková alokace ITI HK-PA **405 832 500 Kč**)
 - za zazávazkování je považováno vydání Schvalovacího protokolu ŘO OPD (s předpokladem návazného uzavření právního aktu v podobě rámcové smlouvy se SFDI nejpozději do 6/2025)
- ŘO důrazně doporučuje:
 - v PR stanovit finanční milníky v uvedené výši, nicméně pokud dojde k dohodě mezi dvěma ITI, je možné, aby jedna ITI měla stanoven finanční milník nižší, pokud druhá ITI bude mít finanční milník o totožnou částku navýšen
 - je nezbytné, aby se jednalo o dohodu formální, tedy schválenou zastupitelstvy obou měst, vykonávajících funkci nositele v dané AGL/MO a následně stvrzenou podpisy příslušných primátorů





OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD) – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY

Výzvy ŘO OPD č. 09 (novostavby) a 10 (modernizace)

- datum vyhlášení výzev: 24. 11. 2022
- datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 31. 1. 2024
- datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2024
 - podmínkou pro předložení žádosti o podporu je minimálně **vydané územní rozhodnutí** (pokud je relevantní)
- nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2027





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

OPD – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY (ITI HK-PA) STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DLE MS ITI

Název projektu	Žadatel	Rozpočet (Kč)	CZV (Kč)	Podpora EU (Kč)	Termín podání předb. žádosti	Stav projektu
Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka	DPMP	133 100 000	110 000 000	93 500 000	31. 3. 2025	Projekční práce dosud nezahájeny. Řešeny různé varianty záměru s ohledem na JV obchvat.
Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách	DPMP	35 000 000	35 000 000	29 750 000	31. 1. 2025	Projekční práce dosud nezahájeny. Probíhá koordinace investičních záměrů v území (s VaK Pardubice).
Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna	DPMP	15 000 000	15 000 000	12 750 000	31. 3. 2025	Projekční práce dosud nezahájeny. Zvažováno variantní řešení s ohledem na možnou výstavbu multifunkční haly.
Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici	DPMP	151 000 000	151 000 000	121 932 500	31. 3. 2025	Projekční práce dosud nezahájeny. Probíhá zpracování studie proveditelnosti na případné osazení objektu dílenského zázemí údržby trolejbusů fotovoltaikou.
Měnírna 6 Plačice	DPMHK	26 620 000	22 000 000	18 700 000	30. 6. 2024	Legislativní komplikace s povolením podmiňujícím investice (zajišťuje ČEZ) přípojky VN 35 kV. Předmětné zpoždění přímo ovlivňuje proces získání ÚR a SP pro objekt měnírny.
Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové	DPMHK	160 000 000	160 000 000	129 200 000	30. 6. 2024	Probíhá zadávací proces na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí.
Σ		520 720 000	493 000 000	405 832 500		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



KONFERENCE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

8. 11. 2023 od 9.30 hodin

Automatické mlýny v Pardubicích (budova síla)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NADACE
AUTOMATICKÉ
MLÝNY



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

OTEVŘENÍ AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ V PARDUBICÍCH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

OTEVŘENÍ AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ V PARDUBICÍCH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

DISKUZE



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



iti.hradec.pardubice.eu

Podporujeme
investice
v naší aglomeraci



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: BŘEZEN 2024



iti.hradec.pardubice.eu



ITI Hradecko-pardubické aglomerace



iti_hk_pce



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**