

Zápis z 39. jednání ŘV ITI		Datum:	27. 11 - 02. 12. 2019
		Čas:	
Téma:	Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace (korespondenční hlasování)	Místo:	
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Červenka Richard, Doležal Jiří, Gutwirthová Vladimíra, Kovářová Michaela, Kubina Jiří, Kuča Kamil, Kuthanová Jana, Málek Jiří, Pelikán Tomáš, Pilný František, Štaylor Tomáš, Vít Karel		
Přílohy:	Žádost o změnu u projektu „Oživení pevnosti Josefov“, Žádost o změnu u projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice“		

Dne 27. 11. 2019 byli členové Řídicího výboru ITI e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 27. 11. – 02. 12. 2019, a to z důvodu potřeby posouzení Žádostí o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Oživení pevnosti Josefov“ a projektu s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice“.

I)

Dne 29. 10. 2019 předložil žadatel Město Jaroměř Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Oživení pevnosti Josefov“, ve kterém žádá ŘV ITI o schválení prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 12/2021 na 05/2022 a s tím spojené úpravy finančního plánu. Důvodem je dle předkladatele žádosti zpoždění v zahájení fyzické realizace projektu oproti původnímu předpokladu – žadatel čekal na vydání právního aktu k předložené projektové žádosti.

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení:

USNESENÍ ŘV ITI 39/1:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Oživení pevnosti Josefov“, která byla předložena dne 29. 10. 2019.

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Nehlasoval J. Kubina z důvodu možného střetu zájmů.

II)

Dne 19. 11. 2019 předložil žadatel statutární město Hradec Králové Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice“, ve kterém žádá ŘV ITI o schválení prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 11/2019 na 05/2020 a s tím spojené úpravy finančního plánu. Důvodem je dle předkladatele prodloužení termínu realizace projektu zejména z důvodu neočekávaných víceprací.

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení:

USNESENÍ ŘV ITI 39/2:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice“, která byla předložena dne 19. 11. 2019.

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SCHVÁLENO

Nehlasovali K. Vít a A. Hrabálek z důvodu možného střetu zájmů.

Příští jednání: 13. – 16. ledna 2020 (Magistrát města Pardubic, Historický sál radnice)

Zapsal: Filip Hoffman

Schválil: Martin Charvát



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**