



Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota

ITI Hradecko-pardubická aglomerace
PS3 Vzdělávání

29.5.2024



Aktuální stav

- 🏢 Nedostatečná kapacita odborných učeben pro technické a přírodovědné vzdělávání
- 🏢 Dlouhodobý problém s nedostatkem prostoru pro výuku odborných předmětů
- 🏢 Dlouhodobý problém s nekvalitní infrastrukturou pro odborné vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory

Výstupy projektu


▣ Přístavba k severní fasádě s odbornými učebnami a celková revitalizace areálu


- Učebna IT multimédia (24 žáků)
- Učebna přírodních věd (24 žáků)
- Dílny (24 žáků)

▣ Vnitřní konektivita školy


▣ Budování a modernizace zázemí

▣ Energetické úspory





Studie / Dokumentace pro stavební povolení/ Dokumentace pro zadání stavby



Časový harmonogram a připravenost

Časový harmonogram:

- Datum zahájení: 1.1.2022
- Datum ukončení: 30.6.2026
- Předpokládaný termín předložení projektové žádosti do výzvy ŘO: 30.9.2024

Připravenost:

- VŘ na dodavatele (Design & Build) červen 2024
- Realizace 2024 – 2026

Finanční náklady

■ Celkové výdaje projektu	80 000 000,00 Kč		
■ Celkové způsobilé výdaje	75 000 000,00 Kč		
■ Celkové nezpůsobilé výdaje	5 000 000,00 Kč		
■ Podpora - příspěvek EU	63 750 000,00 Kč		
■ Podpora - Národní veřejné zdroje	3 750 000,00 Kč		
■ ŽoP1, 31.12.2025:			
CZV 35,00 mil. Kč	EU 29,75 mil. Kč	SR 1,75 mil. Kč	
■ ŽoP2, 31.12.2026:			
CZV 40,00 mil. Kč	EU 34,00 mil. Kč	SR 2,00 mil. Kč	

Indikátory

Kód a název indikátoru	Hodnota - výchozí	Hodnota - cílová
509 051 Počet nových odborných učeben	0	3
500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0	1
509 021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0	72
500 501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	75	75
323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok)	1316,279	1141,555

Děkuji za pozornost!