

Zápis z 36. jednání ŘV ITI		Datum:	24. - 27. 9. 2019
		Čas:	
Téma:	Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace (korespondenční hlasování)	Místo:	
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Berdychová Martina, Čada Miroslav, Červenka Richard, Doležal Jiří, Gutwirthová Vladimíra, Hrabálek Alexandr, Charvát Martin, Kovářová Michaela, Kubina Jiří, Kuča Kamil, Kuthanová Jana, Málek Jiří, Pelikán Tomáš, Pilný František, Štaylor Tomáš,		
Přílohy:	Žádost o změnu u projektu „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“, Žádost o změnu u projektu „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“		

Dne 24. 9. 2019 byli členové Řídícího výboru ITI e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 24. – 27. 9. 2019, a to z důvodu potřeby posouzení Žádostí o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“ a projektu s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“.

I)

Dne 16. 9. 2019 předložil žadatel Královéhradecký kraj Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“, ve kterém žádá ŘV ITI o schválení prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 10/2019 na 12/2019 a s tím spojené úpravy finančního plánu. Důvodem je dle předkladatele žádosti nutnost zajištění všech dokladů pro ukončení projektu a dokončení závěrečné žádosti o platbu.

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení:

USNESENÍ ŘV ITI 36/1:

Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“, která byla předložena dne 16. 9. 2019.

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

II)

Dne 16. 9. 2019 předložil žadatel Pardubický kraj Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, ve kterém žádá ŘV ITI o schválení prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 9/2019 na 10/2020 a s tím spojená úprava finančního plánu. Důvodem je dle předkladatele zdržení ve vydání kolaudačního souhlasu, které způsobila nutnost dodatečných změn v požárně bezpečnostním řešení stavby.

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedeném usnesení:

USNESENÍ ŘV ITI 36/2:

Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, která byla předložena dne 16. 9. 2019.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Příští jednání: 9. října 2019 (Magistrát města Pardubic, Historický sál radnice)

Zapsal: Filip Hoffman
Schválil: Martin Charvát



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**